
ДОГОВОР №____________
выполнение проектно-изыскательских работ и комплекса работ по строительству объекта: «Жилой дом №3 (номер по генплану) со встроенными помещениями дополнительного дошкольного образования и жилой дом №4 (номер по генплану) с размещаемой под ними подземной автостоянкой (2 очередь) в микрорайоне Верхние Печеры около домов №№8, 10, 12 по ул. им. Композитора Касьянова в Нижегородском районе г.Н.Новгорода»
г. Нижний Новгород
                      

       «__» _____________ 2022 г.

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ «ДИРЕКЦИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ», в лице первого заместителя директора Левченко Оксаны Сергеевны, действующего на основании доверенности № 108 от 21.09.2021г., именуемое в дальнейшем «Генеральный подрядчик», с одной стороны, и

_______________________, в лице _____________________, действующего на основании _________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», с другой стороны, далее именуемые Стороны,
в соответствии с требованиями Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», пунктом 4.6.3.32 Положения о закупках товаров, работ, услуг для нужд АО «СЗ НО «Дирекция по строительству», на основании протокола заседания единой закупочной комиссии от _______________, в рамках исполнения договора №ЖКС/р-16927/5 на выполнение проектно-изыскательских работ и комплекса работ по строительству объекта: «Жилой дом № 3 (номер по генплану) со встроенными помещениями дополнительного дошкольного образования и жилой дом №4 (номер по генплану) с размещаемой под ними подземной автостоянкой (2очередь) в микрорайоне Верхние Печеры около домов №№8,10,12 по ул. им. композитора Касьянова в Нижегородском районе г. Н. Новгорода» от 28 июня 2022 года, заключенного между АО «СЗ НО «Дирекция по строительству» и Фондом защиты прав граждан - участников долевого строительства в Нижегородской области, заключили настоящий договор (далее по тексту – Договор) о нижеследующем:

1. ОПРЕДЕЛЕНИЯ И ПОНЯТИЯ

В Договоре следующие понятия будут иметь значения, определяемые ниже:

1.1. Акт о приемке выполненных работ (Форма № КС-2) – первичный учетный документ, который подтверждает фактическое выполнение Подрядчиком строительно-монтажных работ.
Акт о приемке выполненных работ составляется Генеральным Подрядчиком и подписывается Сторонами и Строительным контролем по форме № КС-2, являющейся приложением № 5 к Договору.

1.2. Банк – АО «Банк ДОМ.РФ».

1.3. Гарантийный срок – период времени, в течение которого Подрядчик обеспечивает собственными и/или привлеченными силами и за свой счет устранение всех Недостатков (дефектов) в результате Работ (отдельных видах Работ), которые являются следствием неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств по Договору.

1.4. Государственная экспертиза - государственная экспертиза проектной документации, в т.ч. сметной документации, и(или) результатов инженерных изысканий, в том числе экспертное сопровождение.

Порядок проведения государственной экспертизы регламентирован нормами Градостроительного кодекса Российской Федерации, Положения о порядке организации и проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 05.03.2007 № 145.

1.5. Договор – настоящий документ, подписанный Сторонами, включающий в себя текст Договора, приложения и все изменения и дополнения, оформленные в виде дополнительных соглашений, которые могут быть подписаны Сторонами в период действия Договора.
1.6. Дополнительные работы – обнаруженные в ходе строительства не учтенные в Проектной и Рабочей документации работы (в т.ч. Непредвиденные работы), влекущие за собой необходимость проведения дополнительных работ, в т.ч. увеличивающие сметную стоимость строительства.

1.7. Заказчик - Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства в Нижегородской области.
1.8. Закон № 218-ФЗ – Федеральный закон от 29.07.2017 № 218-ФЗ «О публично-правовой компании по защите прав граждан - участников долевого строительства при несостоятельности (банкротстве) застройщиков и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
1.9. Идентификатор Объекта - уникальный номер, присвоенный Фондом Объекту: р-11351.
Идентификатор Объекта может быть изменен Генеральным подрядчиком в одностороннем порядке без составления дополнительного соглашения к Договору. Об изменении Идентификатора Объекта Генеральный подрядчик уведомляет Подрядчика. Измененный Идентификатор объекта становится обязательным с даты получения Подрядчиком соответствующего уведомления.

1.10. Идентификатор Соглашения о финансировании – идентификатор (дата и номер) Соглашения от 25.11.2020 № ФЗП-28/1042-20 о финансировании мероприятий по завершению строительства объектов ЖСК «ЖД Приокский», на основании которого финансирование расходов по настоящему Договору.
1.11. Исполнительная документация – учетно-отчетная техническая документация, оформляемая в процессе строительства и фиксирующая процесс производства строительно-монтажных работ и технического состояния Объекта, а также комплект рабочих чертежей и схем на строительство Объекта с надписями о соответствии выполненных в натуре работ по этим чертежам или внесенным в них согласованным изменениям, сделанными лицами, ответственными за производство работ и подтвержденными в установленном порядке. К исполнительной технической документации относятся: геодезическая документация, акты освидетельствовании скрытых работ, акты о промежуточной приемке ответственных конструкций и видов работ, акты испытаний сварных соединений, акты об индивидуальных испытаниях смонтированных систем, оригиналы паспортов и сертификатов на применяемые материалы с печатями заводов-изготовителей, журналы авторского надзора, журналы производства работ и другая документация, предусмотренная действующей нормативной документацией Российской Федерации, отраслевыми стандартами и регламентами, действующими в строительстве и в атомной промышленности. Комплект документов заверяется подписью Генерального подрядчика и Строительного контроля.

1.12. Недостатки (дефекты) – допущенные отступления от Проектной и Рабочей документации, требований, предусмотренных Договором, технических регламентов, государственных стандартов, СНиП и других положений, действующих в Российской Федерации и Нижегородской области, нормативных документов и правил.
1.13. Непредвиденные работы – работы и затраты, потребность в которых возникает в ходе строительства в результате уточнения проектных решений или условий строительства в отношении Объекта (выполнения видов работ), предусмотренных в Проектной документации.
1.14. Нормативно-технические документы (нормативно-техническая документация) – действующие на территории Российской Федерации и Нижегородской области, и подлежащие к применению законодательные и иные нормативно-правовые акты, а также технические регламенты, государственные стандарты, СНиП, технические условия, национальные стандарты и другие положения, нормативные документы и правила.
1.15. Комплекс работ – часть работ и услуг, выполняемых Подрядчиком по настоящему Договору, определенная согласно Проектной документации и указанная в Графике выполнения работ.
1.16. Оборудование - машины, механизмы, агрегаты, приспособления, приборы и аналогичные устройства, которые будут или являются частью Объекта, включая комплектующие изделия (если таковые имеются).

1.17. Объект – Жилой дом с помещениями общественного назначения, расположенный по адресу: Нижегородская область, г. Нижний Новгород, Приокский район, ул. Жукова (между домами №8 и №10) в отношении которого осуществляются Работы по Договору.

1.18. Проектная документация – совокупность текстовых и графических проектных документов, определяющих архитектурные, функционально-технологические, конструктивные и инженерно-технические решения, для обеспечения строительства (завершения строительства) Объекта, а также сметная документация, определяющая сметную стоимость строительства Объекта, сметные расчеты, сметы и калькуляции.
1.19. Проектировщик – лицо, осуществившее по договору с Генеральным подрядчиком разработку Проектной и Рабочей документации.

1.20. Рабочая документация – документация для строительства, соответствующая Проектной документации, состоящая из документов в текстовой и графической форме: рабочих чертежей, спецификаций оборудования и изделий, описаний, содержащих качественные и технические характеристики материалов, оборудования, конструкций, изделий, необходимых для производства строительно-монтажных работ.
1.21. Работы – весь комплекс выполняемых Подрядчиком в соответствии с Договором работ и услуг, в целях завершения строительства, а также последующей эксплуатации Объекта, включая проектно-изыскательские работы, корректировку проекта, корректировку рабочей документации, строительно-монтажные работы и пусконаладочные работы, прочие работы и затраты, поставку материалов, изделий и оборудования, в объемах предусмотренных Проектной и Рабочей документацией, в том числе устранение Недостатков (дефектов) в течении Гарантийного срока.

1.22. Результат выполненных Работ – имеет значение, установленное пунктом 2.3. Договора.

1.23. Скрытые работы - выполненные Подрядчиком Работы, скрываемые последующими Работами и конструкциями, качество и точность которых невозможно определить после выполнения последующих строительно-монтажных работ и монтажа конструкций.

1.24. Справка о стоимости выполненных работ и затрат (Форма № КС-3) – первичный учетный документ, составленный Подрядчиком по форме № КС-3, и применяемый для расчетов между Генеральным подрядчиком и Подрядчиком.

По Акту о приемке выполненных работ (Форма № КС-2), Справке о стоимости выполненных работ и затрат (Форма № КС-3) к Генеральному подрядчику не переходит риск случайной гибели или случайного повреждения подтвержденных Работ.

1.25. Строительный контроль – лицо(а), уполномоченное(ые) на проведение со стороны Генерального подрядчика проверки выполненных Работ на Объекте на соответствие требованиям проектной и подготовленной на ее основе рабочей документации, результатам инженерных изысканий, требованиям градостроительного плана земельного участка, требованиям технических регламентов в целях обеспечения безопасности зданий и сооружений.
Строительный контроль со стороны Генерального подрядчика проводится уполномоченными должностными лицами Генерального подрядчика, либо на основании договора индивидуальным предпринимателем или юридическим лицом.
1.26. Строительная площадка – ограждаемая территория, используемая для размещения Объекта, временных зданий и сооружений, техники, отвалов грунта, складирования строительных материалов, изделий, оборудования и выполнения строительно-монтажных работ.
1.27. Цена, Цена Договора – цена Работ, определяемая в соответствии с разделом 4 Договора.

1.28. Фонд - публично-правовая компания «Фонд защиты прав граждан-участников долевого строительства в Нижегородской области», действующая в соответствии с положениями Закона № 218-ФЗ.
1.29. Эксплуатационная документация – полный комплект документов (инструкций, монтажных схем, паспортов, комплектационных ведомостей, сертификатов и т.п.), разработанных и предоставленных Подрядчиком для организации правильной и безопасной эксплуатации Объекта, а также документация для обслуживания всех видов Оборудования, механизмов, и систем, установленных в соответствии с Договором.

Определения, употребляемые в Договоре в единственном числе, могут употребляться также во множественном числе, и наоборот.

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

2.1. Генеральный подрядчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательство выполнить корректировку проектной документации, разработку сметной документации и комплекс работ по строительству Объекта, своевременно сдать результаты работ Генеральному подрядчику, а Генеральный подрядчик обязуется принять результаты работ и оплатить их в порядке и на условиях Договора.

2.2. Работы по настоящему Договору выполняются в 2 (два) этапа: 
2.2.1. Первый этап включает выполнение корректировки проектной и разработку сметной документации в сроки, предусмотренные Графиком выполнения работ (Приложение №4) и в объеме, предусмотренном Заданиями следующий комплекс работ:
2.2.1.1. Корректировка (разработка) проекта организации строительства на подготовительный период (ПОС на подготовительный период) для строительства Объекта, расположенного по адресу: Нижегородская область, г.Нижний Новгород, Нижегородский район, в микрорайоне Верхние Печеры, около домов №№8,10,12, по ул.им.Композитора Касьянова;

2.2.1.2. Корректировка проектно-сметной документации производится в соответствии с п.5.6 ст. 49 ГрК РФ. При невозможности применения указанной нормы производится корректировка документации в объеме, необходимом для завершения строительства объекта и получения положительного заключения государственной экспертизы в ГАУ НО «Управление государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий» откорректированной технической части и сметной документации. (Приложение №1 к Договору);

2.2.1.3. Корректировка Рабочей документации на Объект в соответствии с Заданием на корректировку Проектной документации (Приложение №1 к Договору) за Цену и в сроки, установленные Договором, соблюдая сроки, установленные Графиком выполнения работ;

2.2.1.4. В соответствии с условиями настоящего договора и заданием на корректировку Проектной документации (Приложение № 1 к Договору), согласование проекта со всеми заинтересованными сторонними организациями, проведение государственных экспертиз: экологической, проектной документации, в том числе инженерных изысканий, достоверности сметной стоимости строительства, утверждение проектной и сметной документации Заказчиком, корректировку рабочей документации.
2.2.2. Второй этап включает комплекс строительно-монтажных работ в соответствии с условиями настоящего Договора, утвержденной Генеральным подрядчиком проектной (рабочей) и сметной документацией, разработанной в рамках первого этапа выполнения работ, указанного в подпункте 2.2.1. настоящего Договора.

2.3. Результатом первого этапа работ является: 

2.3.1.
Проектная документация на Объект, скорректированная в соответствии с Заданием на проектирование и условиями Договора, соответствующая требованиям Градостроительного кодекса Российской Федерации, Технических регламентов, ТУ, СП, ГОСТ, национальных стандартов, других нормативных актов Российской Федерации и Нижегородской области, получившая положительное заключение государственной экспертизы проектной документации в ГАУ НО «Управление госэкспертизы», и сметная документация в составе проектной документации, получившей положительное заключение ГАУ НО «Управление госэкспертизы». В срок окончания работ, предусмотренный в Графике выполнения работ Подрядчик передает скорректированную проектную документацию Генеральному подрядчику для загрузки документации Заказчиком в ГАУ НО «Управление госэкспертизы». 

2.3.2.
Рабочая документация, скорректированная в соответствии с условиями Договора.

2.4. Работы, указанные в пунктах 2.2.1. и 2.2.2. настоящего Договора, выполняются в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, технических регламентов, СП, ГОСТ, ГОСТ Р, СанПиН, иными нормами и правилами, предусмотренными для работ в области проектирования и строительства, Градостроительного и Земельного кодекса, плана земельного участка, проектной документацией, прошедшей государственную экспертизу в установленном законом порядке, определяющей объем, содержание работ и другие, предъявляемые к ним требования, условиями настоящего Договора.

Результатом всех выполненных работ по настоящему Договору является объект, в отношении которого в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности, получено разрешение на ввод объекта в эксплуатацию.

2.5. Место выполнения работ:

2.5.1. Изыскательские работы (в случае необходимости) и строительно-монтажные работы: по местоположению объекта, находящегося по адресу: Нижегородская область, г. Нижний Новгород, Нижегородский район, в микрорайоне Верхние Печеры, около домов №№8,10,12, по ул. им. Композитора Касьянова. Земельный участок с кадастровым номером 52:18:0060214:3214, а также до точек технологического присоединения к инженерным сетям.

2.5.2. Проектные работы - по месту нахождения Подрядчика.

2.6. Подрядчик настоящим гарантирует, что на дату подписания Договора тщательно изучил и проверил материалы и получил полную информацию по всем вопросам, которые могли бы повлиять на сроки, стоимость и качество Работ, полностью ознакомлен со всеми условиями, связанными с выполнением Работ (в том числе Подрядчик изучил Строительную площадку и ее окрестности), и принимает на себя все расходы, риск и трудности выполнения Работ.

2.7. Подрядчик выражает согласие на осуществление главным распорядителем (распорядителем) бюджетных средств, предоставившим субсидии, и органами государственного (муниципального) финансового контроля, уполномоченным органом проверок соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидии, за счет которой предоставляется Финансовая помощь и осуществляется оплата по данному договору.
3. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
3.1.
Работы по Договору подлежат выполнению в следующие сроки:

3.1.1. Дата начала выполнения Работ – с даты заключения Договора и передачи исходных данных по акту приема-передачи согласно перечню, указанном в Приложении № 3 к Договору. 

3.1.2. Подрядчик обязуется выполнить Работы согласно Графику выполнения работ по Объекту, являющемуся Приложением № 4 к Договору (далее – График выполнения работ).

3.2. Окончание выполнения Работ, указанных в Графике выполнения работ до 31.12.2022, включительно.

3.2.1. Срок выполнения строительно-монтажных работ по Объекту может быть изменен согласно раздела ПОС Проектной документации на основании положительного заключения государственной экспертизы проектной документации в ГАУ «Управление госэкспертизы».
3.2.2. Срок выполнения подрядных работ может быть изменен по соглашению сторон, путем заключения дополнительного соглашения к Договору.
3.3. Подрядчик не вправе приостанавливать выполнение Работ, за исключением случаев, прямо предусмотренных законодательством и настоящим Договором.

О приостановлении выполнения Работ, Подрядчик в течение 1 (одного) дня письменно, либо посредством электронной почты уведомляет Генерального подрядчика и Строительный контроль, если иной срок не предусмотрен Договором.
3.4. Подрядчик вправе выполнить Работы досрочно.
4. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

4.1. Цена Работ по Договору составляет _______ (_____________) рублей ___________ копейки, включая НДС (20%) в сумме _______ (_____________) рублей ___________ копейки.
4.1.1. Цена 1 этапа, согласно пункту 2.1.1  настоящего Договора, составляет: _______ (_____________) рублей ___________ копейки, включая НДС (20%) в сумме _______ (_____________) рублей ___________ копейки.

4.1.2. Цена 2 этапа, согласно пункту 2.1.2 настоящего Договора составляет: _______ (_____________) рублей ___________ копейки, включая НДС (20%) в сумме _______ (_____________) рублей ___________ копейки.

4.2. Генеральный подрядчик вправе выплатить аванс Подрядчику: 
4.2.1. по первому этапу -  в размере до 60% от цены 1 этапа, указанной в п. 4.1.1. Договора, на отдельный банковский счет Подрядчика, открытый в АО «Банк ДОМ.РФ», в течение 7 (семи) рабочих дней с даты представления последним счёта, заявки и обеспечения исполнения Генеральным подрядчиком обязательств в форме банковской гарантии на сумму выделяемого авансового платежа.

4.2.2. по второму этапу - в размере до 70% от цены 2 этапа, указанной в п. 4.1.2.  Договора на отдельный банковский счет Подрядчика, открытый в АО «Банк ДОМ.РФ», в течение 7 (семи) рабочих дней с даты представления последним счёта, заявки и обеспечения исполнения Генеральным подрядчиком обязательств в форме банковской гарантии на сумму выделяемого авансового платежа, либо до 50% от цены  2 этапа, указанной в п. 4.1.2.  Договора, на счет ОБС открытом в Акционерном обществе «Банк ДОМ.РФ» Генерального подрядчика, в течение 30 (тридцати) дней с даты представления последним счёта, заявки, без обеспечения исполнения Генеральным подрядчиком обязательств.

4.2.3. Генеральный подрядчик в праве выплачивать аванс частями на основании счета и заявки предоставленным Генеральным подрядчиком, при этом сумма выданных авансовых платежей в совокупности не должна превышать:

 - 60% от цены 1 этапа, указанной в п. 4.1.1. Договора;

- 70% от цены 2 этапа, указанной в п. 4.1.2.  Договора, при условии обеспечения исполнения обязательств банковской гарантией, либо 50% от цены 2 этапа, указанной в п. 4.1.2.  Договора, без предоставления банковской гарантии.

4.2.4. Подрядчик обязан использовать авансовый платеж путем целевого расходования сумм в рамках исполнения обязательств по Договору. Под целевым использованием аванса подразумевается использование аванса на Работы и затраты, с учетом положений Проектной документации.

4.2.5. Подрядчик обязан возвратить Генеральному подрядчику неотработанный аванс (за невыполненные Подрядчиком и/или не принятые Генеральным подрядчиком объемы Работ) в течение 10 (десяти) календарных дней с даты получения Подрядчиком уведомления Генерального подрядчика об отказе от исполнения настоящего Договора в одностороннем порядке либо с даты расторжения настоящего Договора по Соглашению Сторон, либо с даты получения требования Генерального подрядчика о возврате аванса в случаях, установленных Договором.

4.3. Указанная в п. 4.1 Договора сумма подлежит уточнению после получения в ГАУ «Управление госэкспертизы» положительного заключения государственной экспертизы проектной документации и заключения о достоверности определения сметной стоимости строительства Объекта. В этом случае Стороны в течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения заключения о достоверности определения сметной стоимости строительства Объекта обязаны подписать дополнительное соглашение к Договору о соответствующем изменении Цены Работ. Настоящим Стороны соглашаются, что под Ценой Договора в тексте настоящего Договора до получения в ГАУ «Управление госэкспертизы» заключения о достоверности сметной стоимости строительства Объекта понимается соответствующая ориентировочная Цена.

4.4.
Генеральный подрядчик удерживает 10 (десять) %, в том числе НДС 20% от стоимости выполненных Работ за оказание генподрядных услуг. Стороны подписывают двухсторонний акт по факту оказания генподрядных услуг одновременно с подписанием акта о приемке выполненных работ.

4.5.
В случае выявления в ходе выполнения Работ необходимости внесения изменений в Рабочую документацию (в том числе при выявлении скрытых недостатков в работах, выполненных при строительстве Объекта до заключения Договора, если такие недостатки не учтены в техническом отчете обследования и/или Смете, недостатков самой документации, необходимости выполнения Подрядчиком дополнительного объема работ), то в Рабочую документацию на выполнение Работ подлежат внесению соответствующие изменения.

4.6. Цена Работ по Договору включает стоимость всех Работ по Договору и всех расходов, понесённых Подрядчиком во время выполнения Работ по Договору, в том числе, но не ограничиваясь: расходы на приобретение материалов, конструкций, изделий и оборудования, выполнение работ, перевозку, транспортные и накладные расходы, стоимость пусконаладочных работ, расходы на исследования, заработную плату, все расходы Подрядчика на получение необходимых согласований, разрешений, опробований, инспекций, заключений, затраты на оформление соответствующих сертификатов, технических паспортов и других документов, удостоверяющих его качество, оформленных в соответствии с законодательством Российской Федерации, а так же затраты на оценку соответствия (при необходимости), уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, предусмотренных законодательством Российской Федерации, а также любые иные расходы, которые будут или должны быть произведены Подрядчиком для выполнения Работ по Договору, а также затраты понесенные Генеральным подрядчиком для оформления банковских гарантий по Объекту.
В Цену Договора включены все затраты, связанные с осуществлением Работ в соответствии со всеми применимыми требованиями государственных органов в области техники безопасности, а также требованиями Генерального подрядчика, касающимися техники безопасности, охраны и безопасности Объекта и правил пожарной защиты.
В Цену Договора включены все Работы, необходимые для полного исполнения обязательств Подрядчика по настоящему Договору, а также Работы, услуги, не детализированные в настоящем Договоре, но необходимые для качественного и своевременного выполнения Работ, надлежащего исполнения обязанностей Подрядчика, предусмотренных настоящим Договором.

4.7. В случае уменьшении объема Работ, в т.ч при отказе Подрядчика от выполнения отдельных работ (отдельных объемов работ), Цена Договора подлежит соответствующему уменьшению на сумму, определенную как сметная стоимость данного вида (объемов работ), достоверность которой подтверждена Государственной экспертизой.

4.8. При оформлении актов о приемке выполненных работ по форме № КС-2, справок о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3, акта о приемке выполненных работ по форме № КС-11 подлежит применению коэффициент тендерного снижения, который составляет:

К = Цена Договора / начальная (максимальная) цена Договора = ______________.
Цена Договора, цена каждого Комплекса Работ устанавливается с учетом понижающего коэффициента.
4.8. Все расчеты, относящиеся к Договору, установлены в российских рублях и не подлежат изменению в случае колебаний обменного курса какой-либо валюты по отношению к российскому рублю.

Расчеты по перечислению платежей по Договору, а также по договорам, заключенным во исполнение своих обязательств по Договору, осуществляются по банковским счетам, открытым в Банке (в случае Подрядчика – через Счет Подрядчика). При этом Подрядчик обязуется:

4.8.1. Осуществлять указанные расчеты по договорам, заключенным во исполнение своих обязательств по Договору, используя Счет Подрядчика;

4.8.2. Обеспечить включение в договоры, заключаемые во исполнение Договора, со всеми субподрядчиками, соисполнителями, поставщиками и иными контрагентами до конечного (фактического) исполнителя работ (поставщика и иного контрагента), положения, предусматривающие осуществление указанных расчетов по договорам по отдельным банковским счетам, открытым в Банке, в соответствии с Законом № 218-ФЗ.

4.9. Превышение Подрядчиком объемов и стоимости Работ, не подтвержденных соответствующим дополнительным соглашением Сторон, оплачивается Подрядчиком за свой счет. Любое изменение Цены Договора (увеличение или уменьшение) может производиться только на основании дополнительных соглашений в письменном виде к Договору, подписанных обеими Сторонами.

4.10. Оплата выполненных и принятых без замечаний работ осуществляется Генеральным подрядчиком в течение 7 (семи) рабочих дней на основании следующего пакета документов:

4.10.1. Акт сдачи-приемки выполненных работ по Договору по форме – 6 (шесть) экземпляров, при условии получения положительного заключения государственной экспертизы, Счет на оплату – 1 (один) экземпляр и Счет – фактура – 1 (один) экземпляр;

4.10.2. представленный(е) и подписанный(е) Подрядчиком и согласованные Генеральным подрядчиком и Строительным контролем акт (акты) о приемке выполненных работ по форме № КС-2;

4.10.3. представленная(ые) и подписанная(ые) Подрядчиком и согласованные Генеральным подрядчиком и Строительным контролем справка (справки) о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3;

4.10.4. представленный(ые) Подрядчиком счет(а) на оплату выполненных работ, счета-фактуры (если применимо);

4.10.5. согласованный(ые) Сторонами в порядке, установленном настоящим Договором, акт(ы) зачета взаимных требований либо односторонний акт(ы), предусмотренные разделом 17 Договора (в случае, предусмотренном пунктом 4.14. Договора).

Данные документы должны быть оформлены в соответствии с требованиями, установленными законодательством и настоящим Договором.

Документы, оформление которых не соответствует требованиям законодательства и настоящего Договора, не подлежат принятию для оплаты.

4.11. Генеральный подрядчик осуществляет оплату с учетом:

- погашения авансового платежа путем уменьшения каждой оплаты за выполненные работы на сумму, равную в процентном соотношении ранее произведенному авансу;

- гарантийного удержания на условиях, предусмотренных пунктом 14.1 Договора;

- за вычетом стоимости услуг генерального подряда на основании пункта 4.4 Договора.

При этом Генеральный подрядчик вправе в одностороннем порядке произвести удержание сумм начисленных им неустоек или предъявить соответствующее требование Подрядчику для добровольной оплаты.

4.12. Подрядчик формирует счет на оплату выполненных работ за вычетом сумм:

- погашения авансового платежа путем уменьшения каждой оплаты за выполненные работы на сумму, равную в процентном соотношении ранее произведенному авансу;

- гарантийного удержания на условиях, предусмотренных пунктом 14.1 Договора;

- за вычетом стоимости услуг генерального подряда на основании пункта 4.4 Договора.

4.13. Подрядчик подготавливает все счета в соответствии с требованиями Генерального подрядчика и действующего законодательства Российской Федерации. Любой счет, не удовлетворяющий условиям Договора, включая требования к оформлению и документации, может быть возвращен Подрядчику. Все затраты, связанные с повторным выставлением надлежащим образом оформленного счета, относятся на счет Подрядчика.
4.14. Подрядчик обязан открыть ОБС в Акционерном обществе «Банк ДОМ.РФ» в порядке, предусмотренном ст. 9.3 Федерального закона от 29.07.2017 № 218-ФЗ «О публично-правовой компании по защите прав граждан – участников долевого строительства при несостоятельности (банкротстве) застройщиков и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

4.15. В соответствии с подп. «ж» п.1 разд.1 ст.9.3. Закона №218-ФЗ оплата выполненных Работ осуществляется Генеральным подрядчиком на расчётный счёт Подрядчика, указанный в разделе 29 Договора.

4.16. Обязанности Генерального подрядчика в части оплаты считаются исполненными со дня списания денежных средств со счета Генерального подрядчика.

4.17. Сумма платежа, подлежащего перечислению Генеральному подрядчику, может быть уменьшена Генеральным подрядчиком на сумму начисленной неустойки (пеней, штрафов), а также сумм возмещения убытков или иного вреда, предусмотренных разделом 19 Договора, за исключением случаев оплаты таких сумм за счет банковской гарантии или обеспечительного платежа в соответствии с условиями настоящего Договора.

4.13. Сроки оплаты, установленные п. 4.10 Договора, могут быть изменены в случае задержки поступления финансирования.
О наступлении обстоятельств, указанных в настоящем пункте Договора, Генеральный подрядчик уведомляет Подрядчика. 

Задержка срока оплаты, установленного п. 4.10 Договора, более чем на 30 календарных дней, не является основанием для приостановления выполнения Работ по настоящему Договору.
4.16. Порядок оформления счетов на оплату

4.16.1. Счета направляются по адресу Генерального подрядчика: 603089, г. Нижний Новгород, ул. Полтавская, д.26, этаж 3.

4.16.2. Указанные на счете банковские реквизиты должны включать следующее:

- наименование Генерального подрядчика: АО «СЗ НО «Дирекция по строительству»;
- название банка и БИК;

- номер расчетного счета банка, указанного в разделе 18 («Адреса и платежные реквизиты Сторон») Договора;

- валюта: российские рубли.
4.16.2. Счета, выставляемые Подрядчиком Генеральному подрядчику, должны иметь последовательную нумерацию и содержать следующую информацию:

- название Объекта и номер Договора;

- идентификатор Объекта;

- наименование и почтовый адрес Подрядчика;

- дата и номер счета;

- ссылку на Акт сдачи-приемки работ, на основании которого выставлен счет;

- ИНН/КПП Подрядчика;

- НДС указывается в счете отдельно.

4.16.3. Уполномоченный представитель Подрядчика подписывает и проставляет печать на каждом счете.
5. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ, СДАЧИ-ПРИЕМКИ РАБОТ

5.1. Порядок приемки выполненных работ осуществляется в соответствии с настоящим Договором и действующим законодательством Российской Федерации.

5.2. Любые документы, отражающие отношения Сторон по настоящему Договору, в том числе по оформлению процедуры сдачи-приемки (освидетельствования, испытания и т.п.) выполненных по Договору работ, передачу технической и иной документации, связанной с исполнением Сторонами настоящего Договора, должны направляться Сторонами с соответствующими сопроводительными письмами (письменными уведомлениями).

В случае, если указанные в настоящем пункте документы поступают без соответствующих сопроводительных писем (письменных уведомлений), такие документы Сторонами не рассматриваются.

5.3. Проектно-изыскательские работы и работы по корректировке рабочей документации выполняются и сдаются в соответствии с заданием на проектирование (приложение № 1) и графиком выполнения работ (приложение № 4), после окончания выполнения работ в полном объеме.

5.3.1.
В целях предварительного согласования Генеральным подрядчиком документации, Подрядчик передаёт Генеральному подрядчику по накладной соответствующую Рабочую документацию в электронном виде в формате PDF и DWG/DOC. Подрядчик передает документацию в срок, предусмотренный Графиком выполнения работ.

Генеральный подрядчик в течение 3 (трех) рабочих дней с даты получения документации осуществляет проверку и направляет Подрядчику сообщение о предварительном согласовании документации или об отказе в согласовании документации с указанием недостатков и замечаний, оформленное в письменном виде.

Основанием для отказа в согласовании Генеральным подрядчиком документации является несоответствие документации требованиям действующего законодательства Российской Федерации и Нижегородской области, условиям Договора и Приложений к нему, указаниям Генерального подрядчика, а также требованиям, изложенным в соответствующих Заданиях.

При наличии мотивированных замечаний Генерального подрядчика Подрядчик в течение 7 (семи) рабочих дней с даты получения замечаний производит корректировку документации и откорректированную версию документации направляет Генеральному подрядчику в 1 (одном) экземпляре в электронном виде в формате PDF и DWG/DOC с сопроводительным письмом с ответами на каждое замечание в табличной форме, содержащее ответы и ссылки на внесенные изменения в откорректированных листах документации. Генеральный подрядчик в течение 3 (трех) рабочих дней с даты получения откорректированной версии документации осуществляет ее проверку и в случае отсутствия замечаний направляет Подрядчику сообщение о предварительном согласовании документации.

5.3.4.
После получения сообщение о предварительном согласовании документации в полном объеме Подрядчик передаёт Генеральному подрядчику с сопроводительным письмом следующие документы:

1)
Акт сдачи-приемки выполненных работ – 6 (шесть) экземпляров;

2)
Счет – фактура – 1 (один) экземпляр;

3)
Счет на оплату – 1 (один) экземпляр; 

4)
Результат выполненных Работ по Договору документацию, согласованную в соответствии с условиями настоящего Договора – 4 (четыре) экземпляров на бумажном носителе в сброшюрованном виде и 1 (один) экземпляр в электронном виде в формате PDF и DWG/DOC.

5.3.5.
Генеральный подрядчик в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения документов, указанных в пункте 5.3.4. Договора, производит приемку документации, подписывает Акт сдачи-приемки выполненных работ и 1 (один) экземпляр Акта сдачи-приемки выполненных работ направляет Генеральному проектировщику или направляет Подрядчику мотивированный отказ от приемки работ.

5.3.6. В случае предоставления Подрядчиком документации не в комплекте согласно условиям Договора и/или несоответствия документации, на основании которой выдавалось сообщение о согласовании документации соответствующему результату Работ, Работы считаются не выполненными, и Генеральный подрядчик вправе отказаться от приемки и подписания Акта сдачи-приемки выполненных работ до момента предоставления полного комплекта документации.

5.3.7.
Генеральный подрядчик к получаемой документации предъявляет следующие требования:

5.3.7.1. Подрядчик выдает Генеральному подрядчику 4 (четыре) экземпляра оригиналов документации в сброшюрованном виде и в электронном виде PDF и DWG/DOC.

5.1.7.2. Документация должна быть укомплектована титульным листом с печатями и оригинальными подписями ответственных лиц, на листе общих данных должна быть гарантийная запись главного инженера проекта с оригинальной подписью. Электронная копия (PDF) документации должна точно соответствовать бумажной версии.

5.1.7.3. В случае привлечения Подрядчиком субподрядной организации, выполняющей работы по проектированию объекта, Подрядчик предоставляет Генеральному подрядчику выполненные работы с указанием собственных наименований, логотипов, печатей и т.д.

5.1.8.4. Приемка Рабочей документации (в качестве готового результата Работ) производится Генеральным подрядчиком только при условии положительного заключения государственной экспертизы проектной документации и заключения о достоверности определения сметной стоимости строительства Объекта 

5.1.9.
Право собственности на Проектную документацию и Рабочую документацию, а также исключительные права на нее (или ее часть) переходит от Подрядчика к Генеральному подрядчику с даты подписания Сторонами в порядке, установленном Договором, Акта сдачи-приемки выполненных работ по Договору.

5.4. Приемка выполненных строительно-монтажных работ, в том числе их отдельных этапов, осуществляется в следующем порядке:

5.4.1. Подрядчик выполняет Работы в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим Договором, Проектной и Рабочей документацией, Графиком выполнения работ, согласованным с Генеральным подрядчиком проектами производства работ, указаниями Генерального подрядчика, Строительного контроля.
5.4.2. Приемка Работ по Договору, приемка Объекта осуществляется Сторонами в соответствии с Графиком выполнения работ, условиями настоящего Договора, и не ранее даты получения в ГАУ «Управление госэкспертизы» положительного заключения государственной экспертизы проектной документации и заключения о достоверности определения сметной стоимости строительства Объекта.

5.4.3. Приемка фактически выполненных Подрядчиком Работ за прошедший отчетный период (календарный месяц) осуществляется в следующем порядке.

Не позднее 2-го числа периода, следующего за отчетным, Подрядчик направляет в Строительный контроль подписанные Подрядчиком документы в объеме, необходимом для сдачи-приемки выполненных Работ, в том числе:

5.4.3.1. журнал учета выполненных работ (форма № КС-6а) – оригинал в 1 (одном) экземпляре;

5.4.3.2. акт(ы) о приемке выполненных работ (форма № КС-2) – оригиналы в 4 (четырех) экземплярах;

5.4.3.3. справка(и) о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3) – оригиналы в 3 (трех) экземплярах;

5.4.3.4. сертификаты, технические паспорта, протоколы испытаний и другие документы, удостоверяющие качество, безопасность и свойства материалов, конструкций и изделий, примененных при производстве работ - оригиналы либо надлежащим образом заверенные копии в 1 (одном) экземпляре (передается совместно с реестром таковых документов);

5.4.3.5. комплект Исполнительной документации с геодезическими схемами на выполненный объем Работ, включая исполнительную документацию на скрытые работы на Объекте, - оригинал в 6 (шести) экземплярах на электронном носителе в формате pdf.
Количество предоставляемой документации может быть изменено по усмотрению Генерального подрядчика.

В случае, если Генеральный подрядчик не представляет соответствующие документы в срок, указанный в настоящем пункте, приемка фактически выполненных Подрядчиком Работ осуществляется совместно с Работами, выполненными в следующем отчетном периоде.

5.4.4. Строительный контроль в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения от Подрядчика документов, указанных в пункте 5.4.3. Договора, осуществляет осмотр выполненных Работ при участии Подрядчика, осуществляет проверку сведений о видах и объемах фактически выполненных Работ, содержащихся в представленных документах, на соответствие Проектной и Рабочей документации, а также осуществляет иные действия, осуществляемые строительным контролем в силу требований законодательства и условий договора, заключенного между Генеральным подрядчиком и Строительным контролем (при наличии), и по результатам:

- подписывает представленные Подрядчиком документы, указанные в пунктах 5.4.3.1., 5.4.3.2., 5.4.3.3., 5.4.3.5. Договора, и направляет пакет документов, представленный Подрядчиком, Генеральному подрядчику, или

- направляет Подрядчику мотивированный отказ от приемки выполненных Работ, а также письменно уведомляет об этом Генерального подрядчика. Повторное рассмотрение Строительным контролем представленных Подрядчиком документов производится после устранения причин отказа в подписании документов в установленном настоящим пунктом порядке.

5.4.5. Генеральный подрядчик в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения от Строительного контроля документов, указанных в пункте 5.4.3. Договора, включая документы, подписанные Строительным контролем:

- подписывает формы № КС-2, КС-3, а также, при нарушении Подрядчиком своих обязательств, за которые настоящим Договором предусмотрена ответственность в виде выплаты неустойки (пени, штрафа), а также возмещения убытков или иного вреда, оформляет документы, предусмотренные разделом 17 Договора, или

- направляет Подрядчику мотивированный отказ от приемки выполненных работ. Повторное рассмотрение Генеральным подрядчиком представленных Подрядчиком документов производится после устранения причин отказа в подписании документов, согласовании со Строительным контролем в установленном настоящим Договором порядке.
5.4.6. Подрядчик обязан выполнить предусмотренные Проектной и Рабочей документацией пусконаладочные работы и комплексное опробование оборудования.
5.4.7. После завершения строительства Объекта Подрядчик в течение 1 (одного) рабочего дня с даты выполнения данных Работ обязан письменно уведомить Генерального подрядчика, Строительный контроль о завершении строительства Объекта и готовности предъявить законченный строительством Объект к приемке и передачи его Генеральному подрядчику с приложением документов, необходимых для приемки Объекта, в том числе подписанные им:

5.4.7.1. Специальные журналы работ, в т.ч. журнал учета выполненных работ (форма № КС-6а) - оригиналы в 1 (одном) экземпляре;

5.4.7.2. Общий журнал работ (форма № КС-6) – оригинал в 1 (одном) экземпляре;

5.4.7.3. Реестр актов о приемке выполненных работ по форме № КС-2;
5.4.7.4. Справка(и) о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3) – оригинал в 3 (три) экземплярах;

5.4.7.5. Акты испытаний и опробования технических устройств, систем инженерно-технического обеспечения, результатов экспертиз, обследований, лабораторных и иных испытаний выполненных работ, проведенных в процессе строительного контроля;
5.4.7.6. Перечень организаций, участвующих в производстве строительно-монтажных и пусконаладочных работ, с указанием видов выполняемых ими работ и инженерно-технических работников, непосредственно ответственных за их выполнение, копий свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства;

5.4.7.7. Материалы проверок, проведенных в процессе строительства органами государственного и ведомственного надзора - оригиналы либо надлежащим образом заверенные копии в 1 (одном) экземпляре.

5.4.7.8. Комплект Исполнительной документации на весь объем выполненных Работ – 6 (шесть) экземпляр на электронном носителе в формате pdf.
5.4.7.9. Эксплуатационная документация – оригинал в 1 (одном) экземпляре;
5.4.7.10. Акт, подтверждающий соответствие параметров построенного, реконструированного объекта капитального строительства проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов;

5.4.7.11. Схема, отображающая расположение построенного Объекта, расположение сетей инженерно-технического обеспечения в границах земельного участка и планировочную организацию земельного участка.
Количество предоставляемой документации может быть изменено по усмотрению Генерального подрядчика.

5.4.8. Строительный контроль в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения от Подрядчика документов, указанных в пункте 5.4.7. Договора, осуществляет осмотр выполненных Работ при участии Подрядчика, осуществляет проверку сведений о видах и объемах фактически выполненных Работ, содержащихся в представленных документах, на соответствие Проектной и Рабочей документации, а также осуществляет иные действия, осуществляемые строительным контролем в силу требований законодательства и условий договора, заключенного между Генеральным подрядчиком и Строительным контролем (при наличии), и по результатам:

- подписывает представленные Подрядчиком документы, указанные в пункте 5.4.7.4. – 5.4.7.5., 5.4.7.9., 5.4.7.11. Договора, и направляет пакет документов, представленный Подрядчиком, Генеральному подрядчику, или

- направляет Подрядчику мотивированный отказ от приемки Объекта. Повторное рассмотрение строительным контролем представленных Подрядчиком документов производится после устранения причин отказа в подписании документов в установленном настоящим пунктом порядке.

5.4.9. Генеральный подрядчик в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения от Строительного контроля документов, указанных в пункте 5.4.8. Договора, включая документы, подписанные Строительным контролем:

- подписывает документацию или;
- направляет Подрядчику мотивированный отказ от приемки выполненных работ. Повторное рассмотрение Генеральным подрядчиком представленных Подрядчиком документов производится после устранения причин отказа в подписании документов, согласовании со Строительным контролем в установленном настоящим Договором порядке.

5.4.10. В случае если при проведении приемки выполненных Работ установлены факты отрицательного результата пусконаладочных работ и комплексного опробования оборудования, несоответствия выполненных работ Проектной и Рабочей документации, требованиям строительных норм и правил, указаниям Генерального подрядчика, Строительного контроля, Подрядчик обязан в разумный срок (или в срок, установленный Генеральным подрядчиком и Строительным контролем) устранить все недостатки, указанные Генеральным подрядчиком, Строительным контролем, без дополнительной оплаты.

Строительный контроль осуществляет контроль за действиями Подрядчика по принятию мер по устранению Недостатков (дефектов), выявленных в ходе приемки выполненных Работ в установленные Генеральным подрядчиком и (или) Строительным контролем сроки.

5.4.11. В случае если в ходе приемки выполненных Работ будут выявлены Недостатки (дефекты), которые не позволяют производить нормальную эксплуатацию Объекта в соответствии с его целевым назначением, а равно, если на момент сдачи-приемки Работ Подрядчиком не будут завершены какие-либо виды Работ, предусмотренных Проектной и Рабочей документацией, и которые заведомо не могут быть устранены и/или выполнены Подрядчиком в сроки, установленные Договором, Строительный контроль или Генеральный подрядчик составляет протокол о недостатках (дефектах), в котором указывается перечень и характер выявленных недостатков (дефектов), а также срок, необходимый Подрядчику для их устранения. Строительный контроль осуществляет контроль за действиями Подрядчика по принятию мер по устранению недостатков (дефектов), выявленных в ходе приемки законченного строительством Объекта в установленные протоколом о недостатках (дефектах) сроки.

В случае отказа Подрядчика от подписания протокола о недостатках (дефектах) Строительный контроль или Генеральный подрядчик самостоятельно составляет такой протокол, который подписывается Генеральным подрядчиком и Строительным контролем. Составленный и подписанный таким образом протокол о недостатках (дефектах) направляется Подрядчику.

5.4.12. При наличии спора Сторон объем, качество и стоимость выполненных Работ определяется на основании заключения независимой экспертизы, проводимой согласованной Сторонами экспертной организацией. При этом расходы на услуги независимого эксперта несет Генеральный подрядчик в случае, если согласно заключению независимого эксперта, Работы выполнены с надлежащим качеством, и Подрядчик – если согласно заключению независимого эксперта Работы выполнены с ненадлежащим качеством.

5.4.13. В случае непредставления Генеральным подрядчиком документов, соответствующих требованиям, указанным в разделе 5 настоящего Договора, а также представления таковых документов не в полном объеме, Генеральный подрядчик, Строительный контроль имеют право отказать в приемке выполненных Работ до момента их представления в полном объеме.

Ответственность за достоверность представленных Подрядчиком документов и сведений о приемке несет Подрядчик в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

5.4.16. Все представляемые Генеральным подрядчиком документы, указанные в разделе 5 настоящего Договора, должны содержать подписи и расшифровки подписей уполномоченных представителей Генерального подрядчика, оттиск печати Генерального подрядчика (при наличии) и дату их составления. При подписании документов уполномоченным лицом Генерального подрядчика представляется доверенность представителя, оформленная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и содержащая соответствующие полномочия.

В случае невыполнения требований, указанных в настоящем пункте Договора, Генеральный подрядчик, Строительный контроль имеют право отказать в приемке выполненных Работ, Объекта.

5.4.14. Все документы, указанные в разделе 5 настоящего Договора, составляются и передаются Подрядчиком без взимания дополнительной оплаты.

5.4.19. Риск случайной гибели или случайного повреждения Объекта до приемки Генеральным подрядчиком законченного строительством Объекта несет Подрядчик.

Настоящий пункт не исключает необходимость исполнения Подрядчиком иных обязанностей, предусмотренных настоящим Договором.

5.4.20. Приемка и согласование выполненных Работ, а также приемка Объекта Строительным контролем и Генеральным подрядчиком, не освобождает Подрядчика от ответственности за ненадлежащее качество выполнения Работ, предусмотренное законодательством и Договором.
6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПОДРЯДЧИКА
Генеральный подрядчик вправе:

6.1. Требовать надлежащим образом заверенные копии учредительных и финансовых документов у субподрядчиков, производящих работы в рамках исполнения Работ по Договору.
6.2. Привлечь Подрядчика к участию в деле по искам, предъявленным к Генеральному подрядчику третьими лицами в связи с процессом выполнения Подрядчиком Работ по Договору, в связи с недостатками результатов выполненных Работ, а также по искам, предъявленным в связи с нарушениями авторских прав, исключительных прав на результат интеллектуальной деятельности.
6.3. При выявлении, в период выполнения Работ, нарушений положений нормативных документов и правил, действующих в Российской Федерации и Нижегородской области, выдавать Подрядчику письменное распоряжение на устранение нарушений, требовать принятия незамедлительных мер по устранению нарушений. Подрядчик принимает меры в соответствии с требованиями Генерального подрядчика и действующими нормативными актами, необходимые и достаточные для устранения нарушений в кратчайшие сроки, объективно необходимые для реализации соответствующих мер.
6.4. Участвовать в еженедельных производственных и иных совещаниях Подрядчика. Генеральный подрядчик письменно (в т.ч. по электронной почте, указанной в Договоре) уведомляет Подрядчика, о необходимости принять участие в совещании не менее чем за двое суток.

Еженедельно (если по усмотрению Представителя Генерального подрядчика не установлен иной срок) запрашивать отчет о проделанной работе (п.7.16. Договора).

6.5. Требовать от Подрядчика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с настоящим Договором и Приложениями к нему, а также требовать незамедлительного устранения за его счет всех выявленных недостатков и нарушений.

Подрядчик в обязательном порядке незамедлительно принимает меры в соответствии с требованиями, указаниями Генерального подрядчика, Строительного контроля, условиями Договора и Приложений к нему, необходимые и достаточные для устранения недостатков в сроки, установленные Генеральным подрядчиком.

6.6. Требовать от Подрядчика представления оформленной в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Договором отчетной, исполнительной документации, подтверждающей исполнение обязательств в соответствии настоящим Договором.
6.7. Давать Подрядчику обязательные для исполнения указания, касающиеся Работ, а также исполнения настоящего Договора, при условии, что данные указания не противоречат Проектной и Рабочей документации, Нормативно-технической документации.
6.8. Проверять ход и качество Работ, выполняемых Подрядчиком, не вмешиваясь в его хозяйственную деятельность.

В указанных целях Генеральный подрядчик вправе запрашивать у Подрядчика информацию о ходе и состоянии выполняемых Работ.

6.9. Осуществлять строительный контроль над ходом и качеством выполняемых Работ, соблюдением сроков их выполнения (графика), качеством представленных Подрядчиком материалов и оборудования, не вмешиваясь в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.
6.10. Собирать производственные совещания с обязательным присутствием на них представителя Подрядчика и, по требованию Генерального подрядчика представителей отдельных субподрядчиков.
6.11. В любое время требовать от Подрядчика приостановления выполнения Работ, в т.ч., но не ограничиваясь, при выявлении Генеральным подрядчиком, Строительным контролем и/или соответствующими инспектирующими органами и организациями несоответствий в Работах по настоящему Договору от Рабочей документации, требований законодательства Российской Федерации, технических регламентов, строительных норм и правил, государственных стандартов и иных документов, действующих в области проектирования и строительства, включая, но не ограничиваясь, нормами и правилами промышленной, пожарной, экологической безопасности и охраны труда, нормативными требованиями в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, а также при нарушении качества выполняемых Подрядчиком Работ.

Указание Генерального подрядчика о приостановлении выполнения Работ является обязательным для Подрядчика.

Генеральный подрядчик вправе не принимать и не оплачивать Работы до устранения выявленных несоответствий, послуживших причиной приостановления выполнения Работ.
6.12. Требовать остановки Работ и принятия необходимых мер в случае угрозы возникновения аварий и несчастных случаев.
6.13. Запрещать производство Работ в случае несоответствия их Проектной и Рабочей документации, требованиям законодательства Российской Федерации, технических регламентов, строительных норм и правил, государственных стандартов и иных документов, действующих в области проектирования и строительства.
6.14. Генеральный подрядчик вправе вносить изменения в Проектную и Рабочую документацию.

Равным образом Генеральный подрядчик вправе отказаться от выполнения отдельных работ (отдельных объемов работ), предусмотренных Проектной документацией, о чем письменно уведомляет Подрядчика.

6.15. Требовать надлежащим образом заверенные копии учредительных, финансовых документов, а также документов о квалификации, наличии опыта и компетенции в соответствующей области и способности выполнять работы с соблюдением требований законодательства, у субподрядчиков, производящих работы в рамках исполнения Работ по Договору.
6.16. Направлять в саморегулируемую организацию сведения о нарушении членом данной саморегулируемой организации требований стандартов и правил при выполнении работ в целях применения в отношении члена саморегулируемой организации мер дисциплинарного воздействия согласно Федеральному закону от 1 декабря 2007 г. № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях», Градостроительному кодексу Российской Федерации.
6.17. В случае неисполнения Подрядчиком обязательств по Договору поручить выполнение обязательств по Договору третьим лицам за разумную цену, либо выполнить их своими силами и потребовать от Подрядчика возмещения понесенных расходов и других убытков в соответствии со статьей 397 Гражданского кодекса Российской Федерации.
6.18. В случае если Работы выполнены с отступлениями от условий Договора, в том числе в случае использования Подрядчиком некачественных материалов и оборудования, ухудшившими Результат выполненных работ, или с иными недостатками, которые делают его непригодным для использования по назначению или для обычного использования по своему выбору потребовать от Подрядчика:

6.18.1. безвозмездного устранения недостатков в срок, установленный Генеральным подрядчиком, в том числе замены материалов и оборудования ненадлежащего качества;
6.18.2. соразмерного уменьшения установленной цены Договора;
6.18.3. возмещения своих расходов на устранение недостатков и понесенных убытков.

6.19. Привлечь Подрядчика к участию в деле по искам, предъявленным к Генеральному подрядчику третьими лицами в связи с выполнением Подрядчиком Работ по Договору, в связи с недостатками результатов выполненных Работ, а также по иным искам, связанным с выполнением Подрядчиком Работ по Договору.
6.20. Участвовать в производственных и иных совещаниях Подрядчика.
6.21. Осуществлять иные права, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.

Генеральный подрядчик обязан:

6.22. Заключить договор с ГАУ НО «Управление госэкспертизы» на проведение экспертизы проектно-сметной документации и результатов инженерных изысканий и оплатить услугу в соответствии с Постановлением правительства Российской Федерации от 05.03.2007 № 145 «О порядке организации и проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий» в течение 3- х рабочих дней с даты согласования Генеральным подрядчиком документации согласно п.5.3.3. Договора.
6.23. В течение 2 (двух) рабочих дней с даты заключения Договора предоставить Подрядчику информацию об идентификаторах для проставления в платежных поручениях.
6.24. В течении 20 (двадцати) рабочих дней с даты подписания настоящего договора открыть ОБС счет в банке АО «Банк ДОМ.РФ» для оплаты данного договора, о чем Подрядчик будет уведомлен дополнительно в течении 3 (трех) рабочих дней, путем заключения дополнительного соглашения;
6.25. Обеспечить приемку и оплату выполненных Работ, в размере, в сроки и в порядке, предусмотренные настоящим Договором.
6.26. Уведомить Подрядчика о лице (лицах), осуществляющем(щих) функции строительного контроля на Объекте.
6.27. В течение 10 (десяти) рабочих дней уведомить Подрядчика об изменении наименования, банковских реквизитов и адреса без составления дополнительного соглашения к Договору.
6.28. Назначить в течение 3 (трех) рабочих дней с момента заключения Договора лиц, ответственных за взаимодействие по вопросам реализации настоящего Договора, письменно уведомить Подрядчика о назначении данных ответственных лиц с указанием их контактных данных (телефоны, адреса электронной почты).
6.29. Оказывать содействие Подрядчику, необходимое ему для исполнения Договора, в том числе передавать, по письменному запросу и за счет Подрядчика, имеющиеся в распоряжении Генерального подрядчика информацию и материалы, необходимые для выполнения Работ, предусмотренных Договором.
6.30. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других статьях Договора.
7. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПОДРЯДЧИКА

Подрядчик вправе:

7.1. Требовать своевременного подписания Генеральным подрядчиком документов, предусмотренных настоящим Договором, в соответствии с условиями настоящего Договора.

7.2. Требовать своевременной оплаты выполненных Работ в соответствии с условиями настоящего Договора.

7.3. Привлечь к исполнению своих обязательств по настоящему Договору других лиц - субподрядчиков, обладающих специальными знаниями, навыками, квалификацией, специальным оборудованием и т.п., по видам (содержанию) работ, предусмотренных Проектной и Рабочей документацией. 

Привлечение субподрядчиков не влечет изменения Цены Договора и (или) объемов работ по настоящему Договору.

7.4. По письменному согласованию со Строительным контролем запрашивать у Генерального подрядчика разъяснения и уточнения относительно проведения Работ в рамках настоящего Договора.

7.5. По письменному согласованию со Строительным контролем получать от Генерального подрядчика необходимые разъяснения и документы, необходимые для выполнения Работ в соответствии с условиями настоящего Договора.

7.6. Направлять в адрес Генерального подрядчика мотивированные возражения относительно указания, замечаний, действий, бездействий Строительного контроля.

Неполучение от Генерального подрядчика ответа на указанные обращения не является основанием для неисполнения своих обязанностей по Договору.

7.7. Осуществлять иные права, предусмотренные действующим законодательством и Договором.

Подрядчик обязан:

7.8. Предоставлять Генеральному подрядчику разработанную по Договору документацию в объеме и сроки, предусмотренные Договором, а также выполнить Работы максимально безопасно, экономически эффективно и с учетом требований в области охраны окружающей среды, в объеме, сроки и на условиях, предусмотренных настоящим Договором, Техническим заданием, Проектной и Рабочей документацией, требованиями действующей Нормативно-технической документации, а также законодательства Российской Федерации, Графиком выполнения работ, согласованными с Генеральным подрядчиком проектами производства работ, указаниями Генерального подрядчика, Строительного контроля.

7.9. Сопровождать Генерального подрядчика, Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства в Нижегородской области и оказывать содействие при согласовании документации во всех уполномоченных органах, учреждениях, организациях, осуществляющих согласование соответствующей документации в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и Нижегородской области, предварительно получив согласование такой документации у Генерального подрядчика.

7.10.
Осуществлять сопровождение (оказывать содействие) Генерального подрядчика, Фонда защиты прав граждан - участников долевого строительства в Нижегородской области при осуществлении  экспертизы Проектной документации ГАУ НО «Управление госэкспертизы» в рамках заключенного договора на оказание консультационных услуг, предоставлении Генеральным подрядчиком Проектной документации на экспертизу, в том числе участвовать совместно с Генеральным подрядчиком при прохождении экспертизы Проектной документации, проводимой в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, защищать проектные решения, содержащиеся в скорректированной Проектировщиком Проектной документации и обеспечить получение положительного заключения государственной экспертизы проектной документации и заключения о достоверности определения сметной стоимости строительства Объекта.

7.11.
Вносить изменения в документацию, устранять недостатки такой документации и/или дополнять документацию по замечаниям, выданным Генеральным подрядчиком в ходе выполнения работ по Договору, при приемке выполненных работ и/или полученных по результатам прохождения экспертизы документации, в том числе, в случае несоответствия документации исходным данным, техническим условиям, Задания на проектирование, законодательству Российской Федерации и Нижегородской области в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты предъявления соответствующего требования Генерального подрядчика, Фонда защиты прав граждан - участников долевого строительства в Нижегородской области, если иной срок не согласован Сторонами, без увеличения Цены.

7.12.
Доработать Проектную документацию в случае, если по вине Подрядчика получено отрицательное заключение по результатам прохождения экспертизы Проектной документации за свой счет без увеличения Цены.

7.13. В процессе выполнения работ собственными силами получить и предоставить Генеральному подрядчику, Фонду защиты прав граждан - участников долевого строительства в Нижегородской области следующие необходимые документы:

-  Справка по фоновым концентрациям загрязняющих веществ в атмосферном воздухе;

- Справка по климатическим характеристикам;

- Справка по фоновым концентрациям загрязняющих веществ в почве;

- Экспертное заключение о зеленых насаждениях;

- Исходные данные о характеристике зеленых насаждений;

- Заключение по археологическим работам;

- Проект организации дорожного движения;

- Историко-культурная экспертиза земельного участка;

 и другие.

Расходы по оплате услуг организаций и учреждений, связанные с получением вышеуказанных справок, осуществляются Подрядчиком по письменному поручению Генерального подрядчика с последующим включением данных расходов в стоимость договора на основании заключения о достоверности определения сметной стоимости строительства Объекта.

7.14.
Выполнять указания Генерального подрядчика о внесении изменений и дополнений в Документацию, если они не противоречат условиям Договора и законодательству Российской Федерации. 

В случае необходимости внесения корректировок в Рабочую документацию в процессе строительства Объекта Подрядчик осуществляет корректировку Рабочей документации в срок не позднее 7 (семи) рабочих дней после получения соответствующего письменного уведомления от Генерального подрядчика, если такие корректировки не противоречат ТЗ, Проектной документации и условиям Договора.

7.15.
Информировать Генерального подрядчика о ходе выполнения Работ по Договору, незамедлительно письменно предупредить Генерального подрядчика и до получения от него указаний приостановить выполнение Работ при обнаружении:

7.15.1.
 непригодности или недоброкачественности, представленной Генеральным подрядчиком документации;

7.15.2. 
возможных неблагоприятных для Генерального подрядчика последствий выполнения его указаний в ходе выполнения Работ;

7.15.3. 
иных, не зависящих от Генерального подрядчика обстоятельств, которые могут повлиять на качество выполняемых Работ, либо создать невозможность их завершения в установленные Договором сроки.

7.16.
Представлять Генеральному подрядчику в срок не позднее 5 (пяти) календарных дней со дня получения официального запроса:

- отчет об объемах выполненных Работ на дату получения письменного запроса Генерального подрядчика;
- график выполнения работ по текущему обследованию и инженерным изысканиям;
- график выполнения работ по корректировке проектной документации;

- график выполнения работ по корректировке рабочей документации.

7.17. Подрядчик гарантирует освобождение Генерального подрядчика от всех претензий и исков третьих лиц в случае нарушения их авторских и патентных прав при корректировке Подрядчиком Документации. 
7.18.
Если в процессе выполнения Работ по Договору выяснится неизбежность получения отрицательного результата или нецелесообразность дальнейшего проведения Работ, приостановить их и известить Генерального подрядчика в письменном виде не позднее 1 (одного) рабочего дня со дня, когда такие сведения стали известны Подрядчику. Вопрос о целесообразности продолжения Работ решается Сторонами в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения Генеральным подрядчиком уведомления о приостановке Работ.

7.19.
В течение всего срока действия Договора Подрядчик обязан являться действующим членом саморегулируемой организации в области архитектурно-строительного проектирования объектов капитального строительства. Подрядчик обязан компенсировать Генеральному подрядчику в полном объеме все убытки, понесенные Генеральным подрядчиком, в связи с невыполнением/ненадлежащим выполнением Подрядчиком данного требования.

7.20. Принимать меры предупреждения во избежание задержек в ходе выполнения Работ и предпринять все необходимое для обеспечения удовлетворительного хода выполнения Работ на всех этапах. Если на каком-либо этапе выполнения Работ Подрядчик допустит нарушение сроков, предусмотренных Графиком выполнения работ, Подрядчик обязан немедленно известить Генерального подрядчика о принимаемых мерах, необходимых для соблюдения сроков, предусмотренных Договором и Графиком выполнения Работ.

7.21 Обеспечить выполнение Работ специалистом по организации строительства, внесенным в национальный реестр специалистов, и обеспечить его постоянное присутствие на Строительной площадке.

7.23. Нести полную ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и условиями Договора за сроки и качество выполнения Работ, а также соблюдения требований охраны труда, промышленной, пожарной и экологической безопасности при проведении Работ, а также требований в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

7.24. Обеспечить выполнение следующих работ по монтажу пожарной сигнализации индивидуальными предпринимателями или юридическими лицами, имеющими действующую лицензию на деятельность по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений (п. 15 ч. 1 ст. 12 Федерального закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности»), а именно:

- монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем пожаротушения и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ;

- монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем пожарной и охранно-пожарной сигнализации и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ;

- монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем противопожарного водоснабжения и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ;

- монтаж, техническое обслуживание и ремонт автоматических систем (элементов автоматических систем) противодымной вентиляции, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ;

-  монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем оповещения и эвакуации при пожаре и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ;

- монтаж, техническое обслуживание и ремонт фотолюминесцентных эвакуационных систем и их элементов;

- монтаж, техническое обслуживание и ремонт заполнений проемов в противопожарных преградах;

- выполнение работ по огнезащите материалов, изделий и конструкций;

- монтаж, техническое обслуживание и ремонт первичных средств пожаротушения.

7.25. В ходе выполнения Работ обеспечить выполнение необходимых противопожарных мероприятий, мероприятий по охране труда, охране окружающей среды, мероприятий в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, нести ответственность за соблюдение всех видов правил и условий безопасности при выполнении Работ круглосуточно как в отношении механизмов (всех видов спецтехники, машин, подъемных кранов, приборов, оборудования, временных и передвижных источников тепла и энергии, инструментов, инвентаря и всякого рода оснастки и т.п.), используемых при выполнении Работ и в отношении физических лиц, с соблюдением своим и субподрядным персоналом требований законов и правил по безопасности Работ, в том числе, но не ограничиваясь:

- Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утв. Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме»; 

- СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений»; 

- СО 153-34.03.204 Правила безопасности при работе с инструментами и приспособлениями;

- ПОТ РМ-007-98 Межотраслевые правила по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов;

- ПБ 10-382-00 Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов;

- СО 34.0-03.702-99 Инструкция по оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве;

- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования», 

- СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство», а также иными нормами и правилами;

- СО 34.03.284-96 (РД 34.03.284-96) Инструкции по организации и производству работ повышенной опасности;

- Типовой инструкции по организации безопасного проведения газоопасных работ, утвержденной Госгортехнадзором СССР, 20.02.85;

- СО 34.04.181-2003 «Правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей»;

- РД 09-364-00 «Типовая инструкция по организации безопасного проведения огневых работ на взрывоопасных и взрывопожароопасных объектах»;

- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве», а также иными нормами и правилами;

- иных Правил и норм технической эксплуатации, техники безопасности и противопожарной безопасности; иных условий настоящего Договора, с которыми Генеральный подрядчик был ознакомлен при заключении Договора или с которыми обязан был ознакомиться до начала выполнения Работ.

7.26. Обеспечивать своими силами и средствами получение и своевременное продление всех необходимых разрешений, согласований, лицензий, профессиональных и специальных допусков, необходимых для выполнения Работ, требуемых в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Нижегородской области и относящихся к компетенции и ответственности Подрядчика, а в случае выполнения Работ с применением грузоподъемных механизмов – зарегистрироваться в территориальных органах Ростехнадзора. В течение 3 (трех) рабочих дней предоставить копии вышеперечисленных документов Генеральному подрядчику и в Строительный контроль.
7.27. Обеспечивать беспрепятственный доступ на территорию Объекта и Строительной площадки представителей Генерального подрядчика, Фонда защиты прав граждан - участников долевого строительства в Нижегородской области, Строительного контроля, органов государственного строительного надзора и предоставлять им необходимую документацию.

7.28. Устранять Недостатки (дефекты) и нарушения при получении от Генерального подрядчика, Фонда защиты прав граждан - участников долевого строительства в Нижегородской области, Строительного контроля и (или) надзорных органов претензии относительно качества, полноты и (или) несоответствия условиям настоящего Договора выполненных Работ на Объекте, в т.ч. после приемки Объекта Генеральным подрядчиком.

7.29. При необходимости обеспечить за свой счет наличие на весь период выполнения Работ аттестованной строительной лаборатории, технической инспекции Подрядчика, геодезической службы, службы контроля сварных соединений.

7.30. Обеспечить правильную и надлежащую геодезическую привязку и разметку Объекта по отношению к первичным точкам, линиям и уровням, правильность положения уровней, размеров и геодезической соосности Объекта, сохранность знаков геодезической разбивочной основы и восстановление их в случае утраты по вине Подрядчика; сохранность опорной сети геодезической разбивки, переданной Генеральным подрядчиком; перенос реперных знаков и пунктов геодезической разбивочной основы при необходимости их разборки в процессе выполнения Работ.

7.31. Соблюдать установленные территориальными эксплуатационными службами правила движения транспорта и перевозки грузов на всех государственных и временных дорогах, задействованных в транспортных операциях строительства, и при необходимости получать в Госавтоинспекции и иных компетентных органах разрешения и согласования на перемещение негабаритных и опасных грузов. Обеспечить согласование транспортных схем на протяжении всего периода строительства в установленном порядке.

7.32. Выполнять природоохранные мероприятия в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Обеспечить комплектность и сохранность отчетных документов по размещению отходов.

7.33. В случае использования при выполнении Работ энергоносителей осуществить в установленном порядке временные присоединения коммуникаций в точках подключения, предварительно согласовав порядок присоединения с Генеральным подрядчиком, а также оплачивать фактически потребляемые энергоносители и фактические эксплуатационные расходы, связанные с их потреблением в соответствии с условиями Договора.

7.34. Уведомить Генерального подрядчика и Строительный контроль и до получения от Генерального подрядчика указаний приостановить (по согласованию со Строительным контролем) выполнение Работ при обнаружении:

7.34.1. не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые грозят нарушению годности Результата выполненных работ, либо создают невозможность завершения работ в срок, установленный настоящим Договором и Графиком выполнения работ - письменно либо посредством электронной почты в течение 1 (одного) дня;

7.34.2. возможных неблагоприятных для Генерального подрядчика последствий выполнения указаний Генерального подрядчика и(или) Строительного контроля о способе исполнения Работы - письменно либо посредством электронной почты в течение 1 (одного) дня;

7.34.3. возникновения чрезвычайной ситуации на Объекте и(или) Строительной площадке - в течение 1 (одного) часа посредством телефонной связи, в т.ч. с лицом, уполномоченным от Генерального подрядчика на взаимодействие, посредством электронной почты;

7.34.4. возникновения на Объекте и(или) Строительной площадке опасных условий, вызывающих угрозу жизни и здоровью работников, - в течение 1 (одного) часа посредством телефонной связи, в т.ч. с лицом, уполномоченным от Генерального подрядчика на взаимодействие, посредством электронной почты.

В случаях, предусмотренных подпунктами 7.34.3., 7.34.4. Договора, Подрядчик обязан предпринять необходимые меры для вывода работников из опасной зоны. Возобновление Работ разрешается после устранения причин возникновения опасности по согласованию с Генеральным подрядчиком.

Подрядчик, не предупредивший Генерального подрядчика об обстоятельствах, указанных в настоящем пункте Договора, либо продолживший Работу, не дожидаясь ответа от Генерального подрядчика и(или) согласования Строительного контроля, или несмотря на своевременное указание Генерального подрядчика о прекращении Работы, не вправе при предъявлении к нему или им к Генеральному подрядчику соответствующих требований ссылаться на указанные обстоятельства.

7.35 Уведомить Генерального подрядчика (посредством телефонной связи, в т.ч. с лицом, уполномоченным от Генерального подрядчика на взаимодействие, посредством электронной почты) и Строительный контроль о любых внеплановых событиях, а также происшествиях на Строительной площадке, в связи с исполнением настоящего Договора, включая, но не ограничиваясь сведениями:

7.35.1. об аварии, пожарах, возгораниях, запретах государственных надзорных органов – в течение 1 (одного) часа;

7.35.2. о любом несчастном случае независимо от степени его тяжести - немедленно (в течение 30 минут по телефону) и по форме 1 Приложения № 1 к Постановлению Минтруда РФ от 24.10.2002 № 73 «Об утверждении форм документов, необходимых для расследования и учета несчастных случаев на производстве, и положения об особенностях расследования несчастных случаев на производстве в отдельных отраслях и организациях» - в течение суток после происшествия несчастного случая, а также в течение 7 (семи) дней после окончания расследования предоставить Генеральному подрядчику заверенные копии материалов специального расследования несчастных случаев;

7.35.3. о хищениях материалов, конструкций и/или иных противоправных действиях – в течение 12 (двенадцати) часов;

7.35.4. об аресте и/или блокировании счетов Подрядчика и/или иных обстоятельствах, влияющих на платежи между Сторонами – в течение 2 (двух) часов;

7.35.5. об окончании срока действия либо отзыве лицензий и свидетельства о допуске к работам Подрядчика и его субподрядчиков, необходимых для выполнения Работ, – в течение 24 (двадцати четырех) часов;

7.35.6. о забастовке персонала Подрядчика, действиях третьих лиц, включая органы государственной власти и местного самоуправления, прямо или косвенно касающиеся Объекта, взаиморасчетов и обязательств Сторон по настоящему Договору – в течение 12 (двенадцати) часов;

7.35.7. о начале проведения процедуры ликвидации, банкротства, приостановления деятельности Подрядчика или об открытии в его отношении конкурсного производства – в течение 24 (двадцати четырех) часов;

7.35.8. об иных обстоятельствах и фактах, влияющих на исполнение Сторонами своих обязательств по настоящему Договору – в течение 12 (двенадцати) часов.

7.36. Своевременно устранять замечания, выданные Генеральным подрядчиком и Строительным контролем по качеству выполняемых Работ и соответствию их Рабочей и Проектной документации.

7.37. Ежеквартально (если иной срок не установлен Генеральным подрядчиком) представлять Генеральному подрядчику письменный план выполнения Работ по форме, утвержденной Генеральным подрядчиком. В указанном плане подлежат отражения планируемые мероприятия по выполнению Работ по соответствующим Комплексам.

7.38. Ежемесячно (если иной срок не установлен Генеральным подрядчиком) представлять Генеральному подрядчику письменный отчет о ходе выполнения Работ по форме, утвержденной Генеральным подрядчиком.

Равным образом, Подрядчик обязан по запросу Генерального подрядчика письменно информировать Генерального подрядчика о ходе выполнения Работ по Договору, в т.ч. представлять отчеты по форме, указанной Генеральным подрядчиком.

7.39. В течение всего срока действия Договора Подрядчик обязан являться действующим членом саморегулируемой организации в области строительства и проектирования. Подрядчик обязан компенсировать Генеральному подрядчику в полном объеме все убытки, понесенные Генеральным подрядчиком, в связи с невыполнением/ненадлежащим выполнением Подрядчиком данного требования.

7.40. Обеспечить содействие Генеральному подрядчику, уполномоченным органам, а также органам государственного финансового контроля, при проведении проверки названными органами соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидии из федерального бюджета, из областного бюджета Нижегородской области, за счет которой в т.ч. сформировано имущество Фонда, (в т.ч., но не ограничиваясь: предоставить необходимые документы, допуск, готовить необходимые письменные пояснения и т.п.).

Подрядчик обязуется по запросу Генерального подрядчика, уполномоченного органа, органа государственного финансового контроля предоставлять отчет, а также необходимые пояснения к отчетным и учетным данным и иную информацию, необходимую для осуществления контроля за целевым использованием средств.

7.41. По требованию Генерального подрядчика за свой счет предоставить учредительные документы, финансовые документы и техническую документацию, подтверждающие выполненные объемы Работ, а также иную документацию в рамках выполнения Работ по Договору.

По требованию Генерального подрядчика за свой счет представить необходимое количество экземпляров указанных в настоящем пункте документов на бумажном носителе и в электронном виде, для предоставления в адрес Генерального подрядчика, согласующие, контрольные и надзорные органы.

7.42. По требованию Генерального подрядчика и(или) Строительного контроля участвовать в проводимых Генеральным подрядчиком и (или) Строительным контролем совещаниях, инспекционных проверках, проверках и других мероприятиях, связанных с Работами, а также любых иных мероприятиях по завершению строительства Объекта (в т.ч., но не ограничиваясь, в ходе ввода Объекта в эксплуатацию).

Обеспечить участие субподрядчиков при проведении проверок и мероприятий, указанных в настоящем пункте Договора.

7.43. По требованию Генерального подрядчика и (или) Строительного контроля участвовать при проведении любых проверок, осуществляемых в ходе Работ, а также проверок, осуществляемых в ходе реализации иных мероприятий по завершению строительства Объекта (в т.ч., но не ограничиваясь, в ходе ввода Объекта в эксплуатацию), с участием Фонда, контрольных и надзорных органов, в т.ч. при проведении независимых строительных проверок, иных контрольных мероприятий, осуществляемых по требованию Фонда, контрольных и надзорных органов, обеспечить содействие при проведении указанных проверок.

В указанных целях Подрядчик обязан в любое время за свой счет по требованию Генерального подрядчика (в т.ч., но не ограничиваясь):

7.44.1. обеспечивать представителям Генерального подрядчика, контрольных и надзорных органов доступ к Объекту и к земельному участку, на котором он расположен;

7.45.2. предоставлять по запросам Генерального подрядчика, контрольных и надзорных органов любые документы, связанные с выполнением Работ (или предоставлять доступ к таким документам), включая:

- договоры, дополнительные соглашения, акты приема-передачи и иные документы, которыми оформляются отношения сторон по Договору (включая переписку);

- переписку с органами государственной власти и органами местного самоуправления, уполномоченными на осуществление контроля и надзора в отношении работ (услуг), выполняемых (оказываемых) Генеральным подрядчиком в рамках Договора;

- лицензии, сертификаты, допуски к определенным видам работ, документы, подтверждающие членство в саморегулируемых организациях, а также иную разрешительную документацию, если соответствующая документация требуется Подрядчику в соответствии с требованиями законодательства для выполнения Работ по Договору;

- документы бухгалтерской (финансовой) отчетности, включая расшифровки по отдельным счетам бухгалтерского учета;

- заверенные банками выписки (справки) с информацией об остатках денежных средств на банковских счетах Генерального подрядчика, ином имуществе, принадлежащем Подрядчику;

- информация и документы в отношении судебных споров и исполнительных производств с участием Подрядчика;

- сведения о наличии (либо отсутствии) поданных заявлений о несостоятельности (банкротстве) Подрядчика;

- готовить необходимые письменные пояснения.

Подрядчик обязан обеспечить участие субподрядчиков при проведении проверок и мероприятий, указанных в настоящем пункте Договора, а также их содействие при проведении указанных проверок.

7.46. Обязан предоставить Генеральному подрядчику и Строительному контролю возможность проверить ход и качество выполнения всех видов Работ, включая качество поставляемых и применяемых материалов и оборудования, квалификацию специалистов. При этом положительные результаты осмотра, проверки и контроля не освобождают Подрядчика от каких-либо обязательств по Договору.

7.47. В течение 3 (трех) рабочих дней с даты заключения настоящего Договора письменно уведомить Генерального подрядчика о назначении следующих лиц:

-проектировщика (по стадии Р проект);

- руководителя строительства (главного инженера проекта), являющегося специалистом по организации строительства, включенным в национальный реестр специалистов (с указанием идентификационного номера в реестре);

- ответственного лица по вопросам охраны труда и техники безопасности (в том числе ответственного лица за соблюдение требований электробезопасности) на объекте;

- представителя лица, осуществляющего строительство, по вопросам строительного контроля (специалиста по организации строительства), включенным в национальный реестр специалистов (с указанием идентификационного номера в реестре);

- ответственного за пожарную безопасность;

- ответственного за производство работ грузоподъемными механизмами;

- ответственного за геодезические работы;

- ответственного лица за выдачу наряд-допусков на объекте.

В уведомлении должны содержаться: Ф.И.О. представителя и ответственных лиц, занимаемая должность, контактная информация, срок полномочий, а также прилагаться копии приказов о назначении ответственных лиц и соответствующих удостоверений.

7.48. Подрядчик обязан оказывать содействие Генеральному подрядчику в ходе выполнения Работ в целях завершения строительства и последующей эксплуатации Объекта, в т.ч., но не ограничиваясь:

- при получении заключения органа государственного строительного надзора;

- при вводе Объекта в эксплуатацию,

- при прохождении процедур согласования в иных уполномоченных органах и организациях, необходимых в целях завершения строительства, ввода Объекта в эксплуатацию;

- при передаче смонтированного оборудования, сетей инженерно-технического обеспечения, приборов учета, в целях эксплуатации уполномоченным органам и организациям (в случае, если требование о такой передаче предусмотрено законодательством, договорами о подключении (технологическом присоединении) к сетям инженерно-технического обеспечения);

- при передаче материалов, документов и сведений в государственные информационные системы обеспечения градостроительной деятельности.

В указанных целях Подрядчик обязан:

- в течение 2 (двух) рабочих дней с даты получения запроса Генерального подрядчика (если иной срок не указан в запросе) предоставлять Генеральному подрядчику имеющуюся у Подрядчика документацию, сведения и т.п.;

- предоставлять Генеральному подрядчику устные и письменные консультации, принимать участие в совещаниях и т.п.;

- совершать иные действия, необходимые в целях, указанных в настоящем пункте Договора.

Стоимость услуг Генерального подрядчика, предусмотренная настоящим пунктом Договора включена в Цену Договора.

7.49. Одновременно уведомить Строительный контроль и Генерального подрядчика о недостатках Проектной и Рабочей документации, переданных Генеральным подрядчиком документов и сведений, Строительной площадки, в качестве обоснования неисполнения своих обязанностей по Договору. 

7.50. В 10 (десяти) - дневный срок уведомить Генерального подрядчика об изменении организационно - правовой формы, наименования, банковских реквизитов и юридического адреса без составления дополнительного соглашения к Договору.

7.51. Выполнить в полном объеме иные обязательства, предусмотренные законодательством и Договором.

7.52. Подрядчик обязан открыть ОБС в Акционерном обществе «Банк ДОМ.РФ» в порядке, предусмотренном ст. 9.3 Федерального закона от 29.07.2017 № 218-ФЗ «О публично-правовой компании по защите прав граждан – участников долевого строительства при несостоятельности (банкротстве) застройщиков и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», о чем в течении 3 (трех) рабочих дней уведомить Генерального подрядчика путем заключения дополнительного соглашения.

7.53. Подрядчик обязан предусмотреть в Договорах с субподрядчиками, привлеченными для исполнения Договора, обязанность субподрядчиков по открытию ОБС в Акционерном обществе «Банк ДОМ.РФ» в порядке, предусмотренном ст. 9.3 Федерального закона от 29.07.2017 № 218-ФЗ «О публично-правовой компании по защите прав граждан – участников долевого строительства при несостоятельности (банкротстве) застройщиков и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
7.54. Подрядчик в течение 5 (пяти) рабочих дней после получения запроса Генерального подрядчика обязан представить указанные ниже документы, подтверждающие использование авансового платежа в соответствии с его целевым назначением:

- отчет об использовании авансовых платежей;

- надлежащим образом заверенные копии договоров, заключенных Подрядчиком с поставщиками на поставку оборудования, материалов, изделий, а также копии договоров, заключенных между Подрядчиком и субподрядчиком на выполнение соответствующих Работ;

- счета на оплату оборудования, материалов, выставленные Подрядчику поставщиками;

- платежные поручения на оплату оборудования и материалов, работ;

- товарные накладные, подтверждающие получение оборудования и материалов;

- иные документы, подтверждающие использование авансового платежа в соответствии с его целевым назначением.

8. СНАБЖЕНИЕ МАТЕРИАЛАМИ, ОБОРУДОВАНИЕМ,
СТРОИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКОЙ И РАСХОДНЫМИ МАТЕРИАЛАМИ

8.1. Подрядчик за свой счет поставляет на Строительную площадку материалы, оборудование, строительную технику, расходные материалы, изделия и конструкции, необходимые для выполнения Работ по Договору, осуществляет их разгрузку, складирование и хранение.

8.2. Материалы, оборудование, строительная техника, расходные материалы, изделия и конструкции, используемые Подрядчиком для выполнения Работ по Договору, должны соответствовать требованиям нормативных документов Российской Федерации.

Строительная техника должна быть в рабочем состоянии, безопасной, пригодной для предполагаемого назначения, безопасного и эффективного выполнения Работ. Подрядчик обеспечивает за свой счет свою производственную деятельность горюче-смазочными и расходными материалами в период выполнения Работ.

8.3. Материалы, изделия и конструкции, используемые Подрядчиком, должны строго соответствовать утвержденной Проектной и Рабочей документации, быть сертифицированы (если в соответствии с законодательством Российской Федерации подлежат обязательной сертификации), быть укомплектованы в соответствии с техническими условиями и действующей нормативно-технической документацией.

Замена материалов, изделий, конструкций и оборудования, предусмотренных Проектной и Рабочей документаций, возможно по письменному согласованию со Строительным контролем, Проектировщиком и Генеральным подрядчиком, при условии представления Подрядчиком письменного мотивированного обоснования необходимости такой замены.

8.4. Оборудование, используемое Подрядчиком должно соответствовать ГОСТам, ТУ, техническим регламентам Таможенного союза, техническим требованиям.
Все Оборудование должно иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта, аттестаты и другие документы, предусмотренные соответствующими нормативными актами, техническими регламентами, ГОСТами, удостоверяющие их качество. В случае если сертификаты, технические паспорта, аттестаты и другие документы составлены на иностранном языке, то они предоставляются с переводом на русский язык, выполненным профессиональным переводчиком в соответствии с требованиями правил стандартизации ПР 50.1.027-2014 «Правила оказания переводческих и особых видов лингвистических услуг», утвержденных приказом Росстандарта от 01.04.2014 № 279-ст.

8.5. Подрядчик несет ответственность за качество поставляемых им материалов, изделий, конструкции и оборудования, а также за сроки их поставки.

8.6. Качество, безопасность и соответствие комплектации поставляемого оборудования должно соответствовать требованиям завода-изготовителя, действующим стандартам, утвержденным на данный вид оборудования.

8.7. Оборудование должно быть новым, (не бывшим в употреблении, не восстановленным), не являться выставочными образцами, в споре и под запрещением не состоять, не быть обремененным правами третьих лиц.

8.8. Подрядчик должен обеспечить доставку материалов, изделий и конструкций в таре и упаковке, которая способна обеспечить, при условии надлежащего обращения с грузом, сохранность материалов во время транспортировки и хранения. Подрядчик за свой счет погашает все убытки, возникшие от порчи, повреждения или поломки материалов, изделий и конструкций вследствие их ненадлежащей или некачественной упаковки.

8.9. Подрядчик обязан обеспечить доставку оборудования в таре или упаковке, которая предусмотрена действующими ГОСТами, ТУ на данный вид оборудования. Маркировка оборудования должна быть нанесена четко, несмываемой краской, на таре в местах, требующих специального обращения, наносится дополнительная маркировка такая как «осторожно, «верх», «не кантовать», а также иные возможные обозначения.

8.10. Подрядчик организовывает и обеспечивает маркировку материалов, изделий, конструкций и оборудования, изготавливаемых заводами-изготовителями, в соответствии с системой маркировки, использованной в рабочей документации.

8.11. Подрядчик обязан обеспечить наличие на поставляемые для строительства материалы, изделия, конструкции и оборудование документов, удостоверяющих их качество (сертификаты, технические паспорта и т.д.). Оригиналы данных документов в течение 2 (двух) рабочих дней должны быть предоставлены по запросу Генерального подрядчика любо Строительного контроля с сопроводительным письмом.

8.12. Подрядчик обеспечивает входной контроль применяемых строительных материалов, изделий, конструкций и оборудования.

При необходимости могут выполняться контрольные измерения и испытания показателей качества материалов, изделий конструкций и оборудования требованиям стандартов, технических условий или технических свидетельств на них, указанных в Проектной документации. Методы и средства этих измерений и испытаний должны соответствовать требованиям национальных стандартов.

Результаты входного контроля должны быть документированы в журналах входного контроля и (или) лабораторных испытаний.

8.13. Подрядчик несет риск случайной гибели или случайного повреждения материалов, оборудования, строительной техники, расходных материалов, изделий и конструкций, необходимых для выполнения Работ по Договору.

8.14. Перевозка, хранение и использование опасных материалов (если они используются при выполнении Работ по Договору) осуществляется Подрядчиком в строгом соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

9. СТРОИТЕЛЬНАЯ ПЛОЩАДКА,
ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТ НА СТРОИТЕЛЬНОЙ ПЛОЩАДКЕ
9.1. Подрядчик обязан принять от Генерального подрядчика Строительную площадку по акту, составленному по форме Приложения №5 к Договору, в течение 2 (двух) рабочих дней с даты согласования Генеральным подрядчиком проекта производства работ на подготовительный период строительства.

9.2. Для выполнения Работ по настоящему Договору Генеральный подрядчик не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты заключения Договора передает Подрядчику по акту приема-передачи техническую документацию на геодезическую разбивочную основу и на закрепленные на площадке знаки этой основы с освидетельствованием их в натуре (в случае необходимости);

9.3. Подрядчик со дня передачи Строительной площадки и до даты выдачи разрешения на ввод объекта в эксплуатацию за свой счет обеспечивает поддержание чистоты на Строительной площадке, для чего:

­ на протяжении всего срока действия Договора осуществляет содержание и систематическую уборку территории Строительной площадки и пятиметровой прилегающей зоны с соблюдением норм технической безопасности, пожарной и производственной санитарии;

­ регулярно (в установленные органом местного самоуправления места и сроки) вывозит со Строительной площадки строительный и бытовой мусор, образуемый в результате выполнения Работ с оплатой их утилизации.
9.4. Подрядчик со дня передачи Строительной площадки и до даты выдачи разрешения на ввод объекта в эксплуатацию обязан обеспечить соблюдение Правил благоустройства территории города Нижний Новгород, осуществлять за свой счет все необходимые работы по благоустройству и содержанию.

9.5. Подрядчик обязан за свой счет подготовить производственные территории, участки Работ и рабочие места для безопасного производства Работ. Подготовительные мероприятия должны быть завершены до начала производства строительно-монтажных работ.

9.6. Место и условия размещения временных бытовых помещений, не указанных в технической документации, Подрядчик обязан согласовать с Генеральным подрядчиком и, при необходимости, с надзорными органами. Генеральный подрядчик имеет право потребовать переноса (или удаления) временных бытовых помещений.

9.7. Подрядчик обязан за свой счет организовать на Строительной площадке систему управления охраны труда с назначением персонально ответственных руководителей за безопасное ведение Работ и нести ответственность за безопасное выполнение Работ.

9.8. Всю ответственность по обеспечению безопасной организации Работ персонала Подрядчика и привлеченных им организаций несет Подрядчик.

9.9. Подрядчик обязан проводить своевременные медицинские осмотры своего персонала, а также осуществлять контроль над проведением медосмотра персонала Подрядчика в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Подрядчик обязан организовать на Строительной площадке реализацию мероприятий в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения

9.10. Режим работы персонала Подрядчик устанавливает самостоятельно, но с учетом требований законодательства Российской Федерации и безусловного исполнения Графика выполнения работ. 

9.11. Подрядчик обязан при выполнении Работ использовать персонал, квалификация которого должна соответствовать виду выполняемых Работ.
Подрядчик привлекает к выполнению Работ на Объекте персонал, в том числе субподрядных организаций, имеющий соответствующее обучение и прошедший проверку знаний (аттестацию) в установленном порядке в области охраны труда, промышленной безопасности, пожарной безопасности и электробезопасности.

9.12. Подрядчик обязуется соблюдать законодательство Российской Федерации, регулирующее порядок привлечения иностранной рабочей силы. В случае возникновения претензий компетентных органов Российской Федерации, уполномоченных контролировать соблюдение миграционного законодательства, самостоятельно и за свой счет решить вопрос об уплате всех административных штрафов и устранении нарушений законодательства. Все расходы, связанные с получением разрешений для персонала на работу, а также с их пребыванием, размещением и проживанием на территории Российской Федерации, в том числе связанные с медицинским обслуживанием, несет Подрядчик.

9.13. Каждый работник Подрядчика, субподрядных организаций, а также все посетители и привлеченные лица должны пройти у Подрядчика вводный инструктаж по охране труда и пожарной безопасности с фиксацией записи в соответствующих журналах. Без проведения вышеуказанных инструктажей в полном объеме нахождение персонала Подрядчика, в том числе субподрядных организаций, на Объекте и Строительной площадке, а также производство Работ запрещается. 

9.14. Генеральный подрядчик и (или) Строительный контроль вправе потребовать от Подрядчика замещения любого работника, занятого на выполнении Работ по настоящему Договору, в следующих случаях:

9.14.1. появление на рабочем месте в нетрезвом или наркотическом состоянии на основании подтверждающего акта медицинского освидетельствования;

9.14.2. несоответствие квалификации работника при выполнении Работ требованиям документации, по которой выполняются Работы;

9.14.3. нарушение технологического процесса выполнения Работ, включая нарушения проекта производства работ;

9.14.4. нарушение требований радиационной, промышленной, пожарной и экологической безопасности, а также требований охраны труда, нормативных требований в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения.
При этом Подрядчик обязан за свой счет заменить данного работника другим квалифицированным специалистом.

9.15. Подрядчик обязан за свой счет обеспечить на Строительной площадке со дня передачи Строительной площадки и до даты выдачи разрешения на ввод объекта в эксплуатацию необходимые мероприятия и соблюдение требований нормативных правовых актов по пожарной, промышленной и радиационной безопасности.
9.16. Генеральный подрядчик имеет право останавливать Работы при обнаружении нарушений Подрядчиком требований охраны труда, промышленной безопасности, пожарной, экологической, санитарно-эпидемиологической безопасности и электробезопасности, которые могут повлечь возникновение несчастного случая, аварии, инцидента, пожара и (или) повреждение оборудования и сооружений. Стоимость таких незапланированных остановок и последующих простоев подлежит возмещению за счет Подрядчика.

9.17. В течение 15 (пятнадцати) календарных дней, следующих за датой приемки Объекта как результата выполненных Работ, Подрядчик обязан за свой счет вывезти за пределы территории Объекта и Строительной площадки, принадлежащие Подрядчику или субподрядчикам строительные машины и оборудование, транспортные средства, инструменты, приборы, инвентарь, строительные материалы, изделия, конструкции, временные сооружения, строительную технику, излишки материалов, другое имущество, а также строительный мусор, и оставить после себя Объект и Строительную площадку в состоянии, соответствующем экологическим требованиям и санитарным нормам, нормам в сфере благоустройства, с оформлением акта приема-передачи.

После выполнения данного обязательства Сторонами оформляется акт возврата Строительной площадки.

9.18. Подрядчик обязан за свой счет со дня передачи Строительной площадки и до даты выдачи разрешения на ввод объекта в эксплуатацию обеспечить на территории Объекта, Строительной площадке осуществление необходимых мероприятий по охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли в период выполнения работ.

9.19. Подрядчик обязан за свой счет обеспечить охрану Объекта и Строительной площадки на период со дня передачи Строительной площадки и до даты выдачи разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.

В случае досрочного расторжения/прекращения Договора Подрядчик несет ответственность за содержание и охрану Объекта и Строительной площадки до оформления Сторонами акта возврата Строительной площадки.

Подрядчик обязан за свой счет организовать на Строительной площадке пропускной и внутриобъектовый режим.

Охрану находящихся на Строительной площадке материалов, изделий, конструкций, оборудования, работ, строительной техники и расходных материалов, временных зданий и сооружений осуществляет Подрядчик.

В случае отсутствия ограждения Строительной площадки, Подрядчик обязан в течение 3 (трех) рабочих дней организовать установку данного ограждения, соответствующего требованиям, установленным законодательством Российской Федерации, строительным нормам и правилам, иным применяемы нормативным актам Нижегородской области и местного самоуправления.
Подрядчик принимает все необходимые меры во избежание нанесения ущерба расположенному на Объекте и Строительной площадке имуществу Генерального подрядчика или третьих лиц.

9.20. Подрядчик обязан за свой счет нести затраты по содержанию и эксплуатации Объекта и Строительной площадки (коммунальные платежи, обслуживание, охрана, пожарная безопасность и др.), а также другие затраты, необходимые для функционирования Строительной площадки, Объекта и оборудования до даты выдачи разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.

Подрядчик обязан нести расходы по содержанию Объекта и Строительной площадки со дня передачи Строительной площадки и до даты выдачи разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.

В указанных в настоящем пункте целях Подрядчик обязан заключить договоры с соответствующими ресурсоснабжающими организациями, надлежащим образом исполнять свои обязанности по данным договорам.

Подрядчик обязан по требованию Генерального подрядчика проводить сверки показаний приборов учета потребленных ресурсов.

9.21. Подрядчик обязан за свой счет со дня передачи Строительной площадки и до даты выдачи разрешения на ввод объекта в эксплуатацию обеспечить освещение мест проведения Работ, проездов и подходов к ним.

9.22. Подрядчик обязан за свой счет со дня передачи Строительной площадки и до даты выдачи разрешения на ввод объекта в эксплуатацию обеспечить на Строительной площадке соблюдение правил безопасности дорожного движения.
9.23. Подрядчик обязан за свой счет со дня передачи Строительной площадки и до даты выдачи разрешения на ввод объекта в эксплуатацию обеспечить круглосуточное видеонаблюдение за строительно-монтажными работами количество, места установки и модели камер должны быть согласованы с Генеральным подрядчиком в течении 10 дней с момента заключения Договора), а также круглосуточную онлайн-трансляцию изображения. Расположение камер видеонаблюдения, а также требования к формату онлайн-трансляции подлежат согласованию с Генеральным подрядчиком.
9.24. Одновременно со Строительной площадкой передаются территории, не включенные в Строительную площадку, но необходимые для нужд строительства (размещение элементов благоустройства и малых архитектурных форм, указанных в Проектной и Рабочей документации).

Режим использования этих территорий определяется органом местного самоуправления. Подрядчик обязан соблюдать режим использования данных территорий.

Требования и обязанности Подрядчика, установленные настоящим Договором в отношении Строительной площадки, подлежат соответственно применению по отношению к территориям, не включенным в Строительную площадку, но необходимым для нужд строительства.
9.25. Подрядчик обязуется, по требованию Генерального подрядчика, создать условия для всех подрядчиков, нанятых Генеральным подрядчиком для выполнения Работ на Строительной площадке или вблизи нее, за исключением случаев, когда их деятельность может повлечь какие-либо задержки в ходе Работ. Подрядчик обязуется неукоснительно, в соответствии с требованиями и распоряжениями Генерального подрядчика:

− прилагать все разумные усилия для планирования, координации Работ с деятельностью других лиц, выполняющих работы, необходимые в целях завершения строительства Объекта, на Строительной площадке или вблизи нее, в частности, сотрудничать, консультироваться и кооперироваться с уполномоченными представителями всех прочих лиц, выполняющих работы на Строительной площадке или вблизи нее, связанные с любой частью Объекта;

− посещать координационные совещания, проводимые Генеральным подрядчиком для планирования, рассмотрения и определения координируемых мероприятий для руководства взаимодействием между Подрядчиком и всеми прочими подрядчиками;

− прилагать все разумные усилия при выполнении Работ, чтобы свести к минимуму любое вмешательство в деятельность или нарушение графиков работ всех прочих подрядчиков Генерального подрядчика;

− неукоснительно воздерживаться от проведения каких-либо операций на части Строительной площадки, занятой Подрядчиком, которые могли бы нанести ущерб работе прочих подрядчиков;

− на постоянной основе кооперироваться с Генеральным подрядчиком и другими подрядчиками для выработки единого и координированного подхода к осуществлению Работ и проведению работ другими подрядчиками.

9.26. Генеральный подрядчик заранее известит Подрядчика о работе каких-либо других подрядчиков, нанятых Генеральный подрядчик, на части Строительной площадки, занятой Подрядчиком, или вблизи нее. Кроме того, Генеральный подрядчик обеспечит передачу информации, связанной с деятельностью других подрядчиков, нанятых Генеральным подрядчиком, обоснованно запрошенную Подрядчиком в письменном виде, для выполнения Подрядчиком его обязательств по пункту 9.25. Договора, в разумные сроки после получения запроса от Подрядчика. 
10. ПРОЕКТНАЯ И РАБОЧАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ,
ЖУРНАЛЫ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ И ПРОЕКТЫ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ, ИСПОЛНИТЕЛЬНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
10.1. Генеральный подрядчик передает Подрядчику заверенную Генеральным подрядчиком копию разрешения на строительство в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты заключения Договора.

10.2. Предоставление Генеральным подрядчиком копий, в т.ч. нотариально заверенных, проектно-сметной документации, разрешения на строительство, иных документов, осуществляется по запросу Подрядчика и за его счет.

10.3. Один экземпляр Рабочей документации должен постоянно находиться у Подрядчика на Объекте и в любое время предоставляться в распоряжение представителя Генерального подрядчика, представителя Строительного контроля.

10.4. В случае выявления Подрядчиком противоречий, ошибок, пропусков или расхождений в Проектной и(или) Рабочей документации, Подрядчик обязан в течение 3 (трех) дней письменно уведомляет Строительный контроль и Генерального подрядчика о выявленных мотивированных замечаниях. 

10.5. В случае выявления в ходе выполнения Работ необходимости внесения изменений в Проектную и(или) Рабочую документацию, в т.ч. но не ограничиваясь, в целях устранения недостатков документации, указанных в пункте 10.4 Договора, внесение таких изменений обеспечивается Подрядчиком. Подрядчик корректирует Проектную и(или) Рабочую документацию, если такая корректировка необходима.
10.6. Подрядчик вправе по согласованию с Генеральным подрядчиком и с возмещением понесенных расходов, обеспечить внесение изменений в Проектную и(или) Рабочую документацию, а также обеспечить проведение Государственной экспертизы (с получением положительного заключения) таких изменений в случаях:

- в силу, если таковое требование установлено законом;

- по требованию Генерального подрядчика в случае, если в результате таких изменений произошло увеличение сметной стоимости строительства (по сравнению с той, достоверность которой была подтверждена государственной экспертизой ранее).

При внесении Подрядчиком изменений в Проектную и(или) Рабочую документацию данные изменения подлежат согласованию со Строительным контролем. В случае, если это необходимо в соответствии с требованиями законодательства, настоящего Договора, либо следует из указаний Генерального подрядчика, данные изменения также подлежат согласованию Подрядчиком со всеми уполномоченными органами, учреждениями, организациями, осуществляющими согласование соответствующей документации в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и Нижегородской области, а также с правообладателями смежных земельных участков, иными заинтересованными лицами.
10.7. Приостановление работ, предусмотренных Проектной и Рабочей документацией, в случае, указанном в настоящем пункте Договора, допустимо лишь по согласованию со Строительным контролем и Генеральным подрядчиком и лишь в случае невозможности выполнения данных Работ до корректировки Проектной и(или) Рабочей документации.
В случае, если необходимость корректировки Проектной и(или) Рабочей документации ведет к изменению сроков выполнения Работ, в т.ч. Комплекса/Комплексов Работ, по согласованию с Генеральным подрядчиком заключается дополнительное соглашение к настоящему Договору. Заключение такого дополнительного соглашения является обязательным для Подрядчика.
Возобновление работ, приостановленных в соответствии с настоящим пунктом Договора, осуществляется со дня заключения дополнительного соглашения к Договору, если иной срок не установлен Генеральным подрядчиком. 

10.8. Подрядчик оформляет разрешительную документацию на допуск персонала, техники и оборудования, необходимые для начала выполнения работ, указанных в Графике выполнения работ, а также представляет заверенные Подрядчиком копии данной документации Генеральному подрядчику, в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты заключения Договора.

10.9. С момента начала Работ и до их завершения Подрядчик ведет специальные журналы, относящиеся к производству Работ в соответствии с СП 48.1330.2011 (по форме РД 11-05-2007), общий журнал работ по унифицированной форме № КС-6 (утвержденной Постановлением Госкомстата РФ от 11.11.1999 №100), и другие журналы, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации и нормативно-технических документов, в которых отражает весь ход производства Работ, а также все факты и обстоятельства, связанные с производством Работ, имеющие значение во взаимоотношениях Генерального подрядчика и Подрядчика. Каждая запись в журналах работ должна быть подписана Подрядчиком. Генеральный подрядчик ежемесячно (если иной срок не определен Договором) проверяет ведение записей в журналах и своей подписью подтверждает записи в журналах.

10.10. Проекты производства работ должны соответствовать Проектной документации, СП 48.13330.2019. Свод правил. Организация строительства. СНиП 12-01-2004, Нормативно-технической документации, условиям Договора.
10.11. Проект производства работ на подготовительный период строительства должен быть представлен Подрядчиком на согласование Генеральному подрядчику не позднее 5 (пяти) рабочих дней до начала выполнения соответствующих Работ.

Иные проекты производства работ должны быть представлены Подрядчиком на согласование Генеральному подрядчику не позднее 10 (десяти) рабочих дней до начала выполнения соответствующих Работ.
Генеральный подрядчик в течение 2 (двух) рабочих дней с даты получения проекта производства работ осуществляет его проверку и направляет Подрядчику письменное сообщение о согласовании проекта производства работ или об отказе в согласовании проекта производства работ с мотивированным указанием недостатков и замечаний.

Основанием для отказа в согласовании Генеральным подрядчиком проекта производства работ является его несоответствие Проектной и Рабочей документации, Нормативно-технической документации, условиям Договора.

При наличии мотивированных замечаний Генерального подрядчика Подрядчик в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения замечаний (если иной срок не согласован Сторонами) за свой счет производит корректировку проекта производства работ и откорректированную версию проекта производства работ направляет Генеральному подрядчику.

Согласование откорректированного проекта производства работ осуществляется в порядке, установленном настоящим пунктом.

До согласования с Генеральным подрядчиком проекта производства работ Подрядчик не вправе приступать к выполнению соответствующих Работ.

Согласованный проект производства работ Подрядчик обязан передать Генеральному подрядчику в 1 (одном) экземпляре в электронном виде в формате pdf.
10.12. Подрядчик обязан обеспечить своевременное ведение Исполнительной документации в соответствии с РД-11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требований, предъявляемых к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения», утвержденными Приказом Ростехнадзора от 26.12.2006 № 1128.

10.13. Подрядчик обязан обеспечить хранение Исполнительной документации на выполненный объем Работ по Объекту на месте производства Работ, а также предоставлять Генеральному подрядчику и Строительному контролю, для контроля всю текущую Исполнительную документацию, в том числе все необходимые чертежи, спецификации и иные документы, которые могут быть затребованы ими при выполнении своих обязанностей.

10.14. Подрядчик обязан подготовить Исполнительную документацию на смонтированные оборудование и трубопроводы для проведения их регистрации в установленном порядке в соответствии с действующими правилами и нормами.
11. СКРЫТЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

11.1. Скрытые работы подлежат приемке Генеральным подрядчиком и Строительным контролем перед производством последующих Работ с оформлением Подрядчиком акта освидетельствования скрытых работ в соответствии с Приказом Ростехнадзора от 26.12.2006 № 1128 в количестве не менее 4 (четырех) экземпляров.

11.2. Подрядчик обязан письменно, не позднее, чем за 3 (три) рабочих дня до начала приемки Скрытых работ, уведомить Генерального подрядчика и Строительный контроль о необходимости проведения приемки выполненных Работ, подлежащих закрытию, с указанием даты, места приемки и вида выполненных Работ.

11.3. Генеральный подрядчик и Строительный контроль вправе потребовать открыть любую часть Скрытых работ, не прошедших приемку, а также в целях проведения любых проверок, осуществляемых в ходе Работ, а также проверок, осуществляемых в ходе реализации иных мероприятий по завершению строительства Объекта (в т.ч., но не ограничиваясь, в ходе ввода Объекта в эксплуатацию), с участием Фонда, контрольных и надзорных органов, в т.ч. при проведении независимых строительных проверок, иных контрольных мероприятий, осуществляемых по требованию Фонда, контрольных и надзорных органов. Вскрытие и повторное закрытие работ осуществляется за счет Подрядчика.

11.4. В случае, если Генеральный подрядчик и (или) Строительный контроль не были информированы или информированы с опозданием о необходимости приемки Скрытых работ и Подрядчик произвел закрытие Работ без подтверждения Генерального подрядчика и Строительного контроля, то Подрядчик по требованию Генерального подрядчика и (или) Строительного контроля за свой счет должен открыть для проведения приемки, а затем восстановить Скрытые работы, подлежащие приемке.

11.5. При выявлении в ходе приемки Скрытых работ Недостатков (дефектов) в Скрытых работах, Подрядчик обязан за свой счет и в разумный срок (или в срок, установленный Генеральным подрядчиком и Строительным контролем) устранить эти Недостатки (дефекты) или переделать эти Работы согласно Рабочей документации, требованиям Нормативно-технической документации, Договора, и повторно предъявить их к приемке Генеральному подрядчику и Строительному контролю.

11.6. Подрядчик приступает к выполнению последующих Работ только после приемки Скрытых работ в соответствии с условиями настоящего Договора и составления актов освидетельствования этих работ, в сроки и при соблюдении условий, указанных в данных актах.

12. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

12.1. В случае обнаружения необходимости выполнения Дополнительных работ, Подрядчик обязан по письменному согласованию со Строительным контролем незамедлительно (в течение 1 (одного) дня) письменно сообщить об этом Генеральному подрядчику.

До получения от Генерального подрядчика ответа Подрядчик обязан приостановить выполнение соответствующих дополнительных работ.

При невыполнении указанной в настоящем пункте Договора обязанности Подрядчик лишается права требовать от Генерального подрядчика оплаты выполненных им Дополнительных работ и возмещения вызванных этим убытков, если не докажет необходимость немедленных действий в интересах Генерального подрядчика, в частности в связи с тем, что приостановление работ могло привести к гибели или повреждению Объекта.

12.2. Приостановление иных Работ, предусмотренных Проектной и Рабочей документацией, допустимо лишь по письменному согласованию со Строительным контролем и Генеральным подрядчиком и лишь в случае, если выполнение данных Работ невозможно без выполнения дополнительных работ, указанных в настоящем разделе Договора.

12.3. В случае, если Дополнительные работы не затрагивают несущие строительные конструкции Объекта (за исключением замены отдельных элементов таких конструкций на аналогичные или иные улучшающие показатели таких конструкций элементы), а также не приводят к нарушениям требований технических регламентов, санитарно-эпидемиологических требований, требований в области охраны окружающей среды, требований государственной охраны объектов культурного наследия, требований к безопасному использованию атомной энергии, требований промышленной безопасности, требований к обеспечению надежности и безопасности электроэнергетических систем и объектов электроэнергетики, требований антитеррористической защищенности объекта, выполнение таких работ подлежит предварительному письменному согласованию Подрядчиком, Строительным контролем и Генеральным подрядчиком.
12.4. В случаях, установленных законодательством Российской Федерации, либо по требованию Генерального подрядчика в случае, если в результате таких изменений произошло увеличение сметной стоимости строительства (по сравнению с той, достоверность которой была подтверждена государственной экспертизой ранее), изменения Проектной документации, вызванные необходимостью проведения Дополнительных работ, подлежат направлению для прохождения Государственной экспертизы.
Подрядчик вправе по согласованию с Генеральным подрядчиком и с возмещением понесенных Генеральным подрядчиком расходов, обеспечить внесение соответствующих изменений в Проектную документацию, а также обеспечить проведение Государственной экспертизы таких изменений (с получением положительного заключения).

12.5. В случае, если Подрядчик не воспользуется своим правом, предусмотренным пунктом 12.4. Договора, направление измененной Проектной документации для прохождения Государственной экспертизы обеспечивается Генеральным подрядчиком. При этом Подрядчик оказывает без взимания дополнительной платы содействие проектной организации и Генеральному подрядчику в процессе корректировки Проектной документации.

12.6. При согласии Генерального подрядчика на проведение Дополнительных работ, Генеральный подрядчик письменно уведомляет об этом Подрядчика и Строительный контроль.

Со дня получения такого уведомления Подрядчик обязан приступить к выполнению дополнительных работ, а также возобновить иные работы, приостановленные в соответствии с пунктом 12.2. Договора.

12.7. При согласии Генерального подрядчика на проведение Дополнительных работ Подрядчик вправе отказаться от их выполнения лишь в случаях, когда они не входят в сферу профессиональной деятельности Подрядчика либо не могут быть выполнены Подрядчиком по не зависящим от него причинам.

12.8. На Дополнительные работы Подрядчиком оформляются отдельные локальные сметы.

12.9. Приемка и оплата Непредвиденных работ осуществляется в порядке, установленном Разделами 4, 5 настоящего Договора.

12.10. Условия и порядок приемки выполненных Дополнительных работ (не относящихся к Непредвиденным работам, либо в случае исчерпания резерва Непредвиденных работ):

12.10.1. Осуществляется (в зависимости от того, какая дата наступит ранее):

- совместно с приемкой законченного строительством Объектом как Результата выполненных работ, либо

- после заключения дополнительного соглашения, указанного в пункте 12.12. Договора;

12.10.2. В остальном, что не предусмотрено и не противоречит настоящему пункту Договора, подлежат применению иные положения Договора.

12.11. Условия и порядок оплаты выполненных и принятых Генеральным подрядчиком Дополнительных работ (не относящихся к Непредвиденным работам либо в случае исчерпания резерва Непредвиденных работ):

12.11.1. Оплата осуществляется после приемки, произведенной в соответствии с положениями пункта 12.10. Договора;

12.11.2. Оплата осуществляется не ранее получения положительного заключения Государственной экспертизы и при условии получения положительного заключения Государственной экспертизы, полученной в соответствии с пунктом 12.4. Договора, и заключения дополнительного соглашения, указанного в пункте 12.12. Договора;

12.11.3. Оплата осуществляется в размере, подтвержденном Государственной экспертизой;

12.11.5. Оплата осуществляется в течение 30 (тридцати) рабочих дней с даты заключения дополнительного соглашения, указанного в пункте 12.10. Договора, и получения полного пакета документов, указанных в пункте 4.10. Договора;

12.11.6. В остальном, что не предусмотрено и не противоречит настоящему пункту Договора, подлежат применению иные положения Договора.

12.12. После получения положительного заключения Государственной экспертизы по требованию Генерального подрядчика между Сторонами заключается дополнительное соглашение к настоящему Договору. Заключение такого дополнительного соглашения является обязательным для Подрядчика.

12.13. В случае, если необходимость выполнения Дополнительных работ вызвана действиями (бездействием) Подрядчика, выполнение дополнительных работ и связанных с ними расходов (в т.ч., но не ограничиваясь: прохождение Государственной экспертизы) осуществляется за счет Подрядчика.
13. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО ВОЗВРАТУ АВАНСА
13.1.
Подрядчик для получения аванса должен предоставить Генеральному подрядчику обеспечение исполнения обязательств по возврату аванса, в размере аванса. Способ обеспечения исполнения обязательств по возврату аванса в виде банковской гарантии. 
Оригинал банковской гарантии предоставляется уполномоченным представителям Генерального подрядчика по адресу: 603089, г. Нижний Новгород, ул. Полтавская, д. 26 этаж 3.
Обеспечение исполнения обязательств по возврату аванса должно быть действительно в течение 1 (одного) месяца после срока исполнения соответствующих обязательств по Договору.

13.1.1. В случае увеличения Цены, если это предусмотрено законодательством Российской Федерации или условиями Договора, течение 5 (пять) рабочих дней с момента подписания Сторонами дополнительного соглашения об увеличения Цены Подрядчик обязан предоставить Генеральному подрядчику указанное в п. 13.1 Договора такое дополнительное обеспечение обязательств по возврату аванса, чтобы его общий размер составил сумму полученного авансового платежа.

13.2.
Банковская гарантия должна быть безусловной, безотзывной и предоставлена банком, соответствующим требованиям действующего законодательства. 

Банковская гарантия, предоставленная в качестве обеспечения исполнения обязательств по возврату аванса, должна содержать следующую информацию:

- сумму банковской гарантии, подлежащую уплате гарантом Генеральному подрядчику (бенефициару) в случае ненадлежащего исполнения Подрядчиком (принципалом) обязательств по возврату аванса, указанную в п. 13.1 Договора;

- обязательства Подрядчика (принципала), надлежащее исполнение которых обеспечивается банковской гарантией;

- условие, согласно которому исполнением обязательств гаранта по банковской гарантии является фактическое поступление денежных средств на счет Генерального подрядчика;

- безусловное (независимое от предоставления каких-либо документов, выполнения обязательств, совершения иных действий) право бенефициара на истребование суммы банковской гарантии;

- срок действия банковской гарантии.

- перечень документов, предоставляемых Генеральным подрядчиком гаранту, одновременно с требованием по банковской гарантии:

а) расчет суммы, включаемой в требование по банковской гарантии;

б) платежное поручение, подтверждающее перечисление бенефициаром аванса принципалу, с отметкой банка бенефициара (если выплата аванса предусмотрена договором, а требование по банковской гарантии, предоставленной в качестве обеспечения исполнения договора, предъявлено в случае ненадлежащего исполнения принципалом обязательств по возврату аванса);

в) документ, подтверждающий полномочия лица, подписавшего требование по банковской гарантии (доверенность) (в случае, если требование по банковской гарантии подписано лицом, не указанным в Едином государственном реестре юридических лиц в качестве лица, имеющего право без доверенности действовать от имени бенефициара).

- условие о праве Генерального подрядчика на бесспорное списание денежных средств со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней не исполнено требование Генерального подрядчика об уплате денежной суммы по банковской гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии.

13.3. Безотзывная банковская гарантия должна быть предоставлена банком, соответствующим требованиям статьи 45 Закона о контрактной системе; 
13.4. В случае нарушения обязательств по возврату авансового платежа, в обеспечение которого выдана банковская гарантия, Генеральный подрядчик предъявляет письменное требование банку-гаранту об уплате соответствующей суммы с приложением предусмотренных условиями банковской гарантии документов. О таком требовании Генеральный подрядчик направляет письменное уведомление Подрядчику с приложением расчета сумм, подлежащих уплате; 

13.5. Обеспечение обязательств по возврату авансового платежа, по условиям Договора, не распространяется на гарантийный срок по Договору; 

13.6. В случае, если в течение срока действия обеспечения, указанного в пункте 13.1 Договора, обеспечение, предоставленное Генеральному подрядчику, перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение Подрядчиком его обязательств по возврату авансового платежа, Подрядчик обязуется в срок не позднее 10 (десяти) дней с даты, когда Подрядчик узнал или должен был узнать о прекращении действительности обеспечения, предоставить Генеральному подрядчику новое действительное обеспечение; 

13.7. Обеспечение исполнения обязательств по возврату авансового платежа, распространяется на случаи неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств по Договору, в том числе на обязательства по возврату аванса, по уплате неустоек в виде штрафа, пени, предусмотренных условиями Договора, а также убытков, понесенных Генеральным подрядчиком в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением Подрядчиком своих обязательств по Договору. 

14. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА,

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГАРАНТИЙНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ
14.1. В качестве обеспечения исполнения обязательств Подрядчика Генерального подрядчика осуществляет гарантийное удержание из причитающихся Подрядчику платежей за выполненные работы в размере 5% (пять процент) от сумм, подлежащих перечислению Подрядчику.
14.2. Гарантийное удержание обеспечивает надлежащее исполнение Подрядчиком обязательств по Договору, соблюдение сроков исполнения Подрядчиком обязательств по погашению суммы авансового платежа, соблюдение сроков выполнения обязательств, надлежащее выполнение обязательств по исправлению недостатков (дефектов) выполненных Работ (в том числе при поставке материалов, конструкций, изделий и оборудования), включая обязательства по уплате Подрядчиком предусмотренных Договором неустоек (штрафов, пени) в том числе неустойки за нарушение обязательства по предоставлению банковской гарантии, обеспечивающей исполнение обязательства по возврату суммы неотработанного аванса, а также возмещению убытков, понесенных Генеральным подрядчиком в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением Подрядчиком своих обязательств по Договору.
14.3.  Гарантийное удержание не является задатком, авансом и подлежит возврату Подрядчику в соответствии с условиями Договора. Гарантийное удержание находится у Генерального подрядчика в течение всего срока действия Договора без начисления на него процентов.  
Гарантийное удержание возвращается Генеральным подрядчиком после выполнения Подрядчиком обязательств по Договору или в случае его досрочного расторжения, за вычетом денежных сумм, необходимых для исполнения обязательств, в обеспечение исполнения которых данный обеспечительный платеж уплачен Генеральному подрядчику (если в течение действия Договора у Генерального подрядчика возникло соответствующее право на данные денежные суммы). Гарантийное удержание подлежит возврату Подрядчику в срок не позднее 10 (десяти) рабочих дней с даты поступления заявления Подрядчика.  
14.4. Гарантийное удержание распространяется на случаи неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств по Договору, в том числе на обязательства по уплате неустойки (штрафа, пени), предусмотренных Договором, а также убытков, понесенных Генеральным подрядчиком в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением Подрядчиком своих обязательств по Договору.

14.5. Удержание Генеральным подрядчиком обеспечения исполнения Договора, в т.ч. гарантийных обязательств, предоставленного Подрядчиком, осуществляется в случае неисполнения, ненадлежащего исполнения Подрядчиком обеспечиваемых обязательств, в т.ч. гарантийных.

14.6. Если Подрядчик нарушает исполнение своих обязательств, предусмотренных Договором, в т.ч. гарантийных, Генеральный подрядчик вправе произвести удержание из суммы предоставленного гарантийного удержания.

Генеральный подрядчик до удержания неустойки (штрафа, пени), а также суммы возмещения ущерба или иного вреда, из суммы гарантийного удержания Договора направляет Подрядчику претензию в соответствии с положениями раздела 17 Договора.

Генеральный подрядчик производит удержание суммы обеспечения исполнения Договора по истечении установленного в претензии срока уплаты Подрядчиком сумм убытков, неустойки (штрафа, пени).

В случае, если Генеральным подрядчиком произведено удержание из суммы гарантийного удержания, Подрядчик обязан в течение 10 (десяти) календарных дней восстановить сумму гарантийного удержания. 
14.7. Подрядчик обязан предоставить Генеральному подрядчику обеспечение гарантийных обязательств.

Обеспечение гарантийных обязательств установлено в размере 1 (один) % начальной (максимальной) цены Договора, что составляет 886 402 (Восемьсот восемьдесят шесть тысяч четыреста два) рубля 08 коп.

14.8. Подрядчик предоставляет документы, подтверждающие предоставление обеспечения гарантийных обязательств (платежное поручение, подтверждающее перечисление денежных средств, либо оригинал безотзывной банковской гарантии) в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты приемки Генеральным подрядчиком выполненных работ. 

14.9. В ходе исполнения Договора Подрядчик вправе предоставить Генеральному подрядчику гарантию (обеспечение) исполнения Договора, уменьшенную на размер выполненных обязательств, предусмотренных Договором, взамен ранее предоставленной гарантии (обеспечения) исполнения Договора. При этом может быть изменен способ гарантии (обеспечения) исполнения Договора.

14.10. В случае отзыва в соответствии с законодательством Российской Федерации у банка, предоставившего банковскую гарантию в качестве обеспечения исполнения Договора, обеспечения гарантийных обязательств, лицензии на осуществление банковских операций Подрядчик обязуется предоставить новое обеспечение исполнения Договора, обеспечение гарантийных обязательств не позднее 1 (одного) месяца со дня надлежащего уведомления Генеральным подрядчиком Подрядчика о необходимости предоставить соответствующее обеспечение.

14.11. В случае предоставления нового обеспечения исполнения Договора, обеспечения гарантийных обязательств возврат банковской гарантии Генеральным подрядчиком гаранту, предоставившему указанную банковскую гарантию, не осуществляется, взыскание по ней не производится.

15. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

15.1. Подрядчик гарантирует: выполнение Работ с надлежащим качеством в соответствии с Проектной и Рабочей документацией, условиями Договора, указаниями Генерального подрядчика, Строительного контроля, Нормативно-технической документации, своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке Работ и в период гарантийного срока эксплуатации Объекта, возможность эксплуатации Объекта на протяжении гарантийного срока, установленного пунктом 15.3. Договора.

15.2. Подрядчик несет ответственность перед Генеральным подрядчиком за допущенные отступления от Проектной и Рабочей документации, Нормативно-технической документации, указаний Генерального подрядчика, Строительного контроля.

15.3. Гарантийный срок на выполненные Подрядчиком работы составляет 5 (пять) лет в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации на монтажные работы, на оборудование - согласно паспорту завода-изготовителя. Гарантийный срок на монтажные работы начинает исчисляться с момента подписания последнего акта на выполненные работы.

15.4. Если Генеральный подрядчик в течение гарантийного срока обнаруживает недостатки в работе, выполненной Подрядчиком, которая препятствует эксплуатации Оборудования, Генеральный подрядчик отправляет Подрядчику письменное уведомление с описанием неисправности.

15.5. По получении уведомления Подрядчик, в случае необходимости, за свой счет направляет Генеральному подрядчику своего представителя, который совместно с представителем Генерального подрядчика определяет сущность неисправности и степень ответственности за нее и составляет Протокол о совместных действиях и сроках устранения неисправности. Если Подрядчик в течение согласованного Сторонами срока (либо разумного срока, если точный срок не был согласован Сторонами) не направляет своего представителя Генеральному подрядчику, Генеральный подрядчик делает свои выводы о неисправности, которые оформляются соответствующим актом и вручаются Подрядчику под роспись в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты истечения согласованного Сторонами (или разумного) срока явки представителя Подрядчика. При исполнении Генеральным подрядчиком всех условий, указанных в настоящем пункте, такой односторонний Акт становится окончательным и обязательным для Подрядчика с момента вручения Акта Подрядчику. Срок гарантийного ремонта согласовывается Сторонами.
15.6. Устранение Недостатков (дефектов) работ, выявленных в течение гарантийного срока, осуществляется силами и за счет средств Подрядчика.
16. ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ

16.1.
С момента подписания Сторонами Акта сдачи-приемки выполненных работ Подрядчик передает Генеральному подрядчику принадлежащее ему исключительное право на документацию. Генеральный подрядчик приобретает право использовать Проектную документацию, разработанную в рамках Договора в любой форме и любым способом из указанных в п.п. 2, 3 ст. 1270, ст. 1294 Гражданского кодекса РФ на весь срок действия авторского права с правом передачи третьим лицам. Действие передаваемых Подрядчиком исключительных прав не ограничивается территориальными пределами (мировые права).

Стороны взаимно согласовали, что составления отдельного договора об отчуждении исключительных прав Подрядчика не требуется.

16.2.
Подрядчик гарантирует Генеральному подрядчику, что в отношении всех передаваемых в рамках Договора исключительных прав не нарушены авторские, либо любые иные права третьих лиц.

16.3.
В случае предъявления к Генеральному подрядчику третьими лицами претензий или исков, возникающих из авторских прав на произведения, входящие в состав Проектной документации, Подрядчик обязуется солидарно с Генеральным подрядчиком выступать в рамках любой возможной судебной или административной процедуры против таких требований и возместить Генеральному подрядчику в полном объеме убытки, вызванные такими требованиями.

16.4.
Генеральный подрядчик гарантирует, что результаты Работ по Договору не нарушают авторских и иных прав третьих лиц в отношении разработанной по Договору документации. 

16.5.
При досрочном расторжении Договора, а также в случае признания по решению суда Договора незаключенным/недействительным, Генеральный подрядчик приобретает исключительные права в объеме, указанном в пункте 16.1 Договора в отношении документации, принятой от Подрядчика.

17. КОНФИДЕНЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
17.1. Каждая Сторона должна обеспечить конфиденциальность условий Договора, а также любой иной информации и данных, получаемых друг от друга в связи с исполнением Договора (в том числе персональных данных), за исключением информации и данных, являющихся общедоступными (далее – конфиденциальная информация), обеспечить чтобы конфиденциальная информация сохранялась строго в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и не раскрывалась непосредственно или косвенно любому лицу, кроме единоличного исполнительного органа, должностных лиц, работников соответствующей Стороны Договора без предварительного письменного согласования другой Стороны. Каждая Сторона должна предпринимать все меры, необходимые в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, для обеспечения того, чтобы условия и положения настоящей статьи были обязывающими для ее представителей и представителей аффилированных лиц такой Стороны. Вышеуказанные положения не применяются по отношению к конфиденциальной информации, относительно которой раскрывающая Сторона докажет следующее:

17.1.1.
Раскрывающая Сторона владела информацией до даты заключения Договора и получения от Стороны непосредственно или косвенно любой информации, которая является предметом обязательств в отношении конфиденциальности между Сторонами; или

17.1.2.
Эта информация стала общедоступной или общераспространенной не в результате нарушений соответствующей Стороны; или

17.1.3.
Раскрытие информации произведено по распоряжению суда или в соответствии с требованиями какого бы то ни было применимого действующего законодательства Российской Федерации при условии, что в таких обстоятельствах раскрывающая Сторона должна в максимально короткие сроки уведомить другую Сторону, с тем чтобы предоставить другой Стороне возможность предпринять меры, которые она сочтет необходимыми для предотвращения выпуска соответствующей информации, а раскрывающая Сторона должна предпринять все разумные меры для предотвращения выпуска соответствующей конфиденциальной информации (а в тех случаях, когда это практически невозможно, свести к минимуму раскрытие), при условии согласования другой Стороной; или

17.1.4.
Соответствующая информация была получена от сторонней организации или лица при отсутствии требования к конфиденциальности.

Обязательства по настоящему пункту Договора продолжают действовать после завершения Работ, истечении срока действия или прекращения действия Договора.

17.2. Каждая Сторона соглашается со следующим: 

17.2.1.
Не копировать конфиденциальную информацию ни полностью, ни частично, за исключением случаев, когда это необходимо для целей выполнения и завершения Работ;

17.2.2.
Не изменять или удалять уведомления о каких-либо правах собственности или об авторском праве либо иной идентификации, которая указывает на права собственности в любой части конфиденциальной информации;

17.2.3.
Уведомить другую Сторону о существовании каких-либо обстоятельств, связанных с какими бы то, ни было неразрешенными знаниями, владением или использованием конфиденциальной информации или любой ее части каким–либо лицом;

17.2.4.
Предпринимать разумные меры, необходимые или желательные для обеспечения поддержания конфиденциальности и защиты конфиденциальной информации, а также для предотвращения доступа к ней или использования конфиденциальной информации каким-либо лицом, не имеющим разрешение;

17.2.5.
В случае прекращения действия Договора Генеральный подрядчик может сохранить всю конфиденциальную информацию, необходимую для завершения и эксплуатации Работ.

17.3. Подрядчик обязуется не публиковать какую-либо информацию, документ или статью в отношении Работ в каких-либо средствах массовой информации без предварительного утверждения со стороны Генерального подрядчика. Подрядчик обязуется направлять Генеральному подрядчику все запросы от средств массовой информации в отношении Работ.

18. СУБПОДРЯДНЫЕ РАБОТЫ
18.1. Подрядчик в целях выполнения работ вправе привлекать для исполнения Договора субподрядчиков, обладающих специальной правоспособностью, лицензии, допуски и т.п., требуемые в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации при осуществлении видов деятельности, предусмотренных Договором.

18.2. Привлечение субподрядчиков не освобождает Подрядчика от обязательств и ответственности по Договору. Подрядчик несет ответственность перед Генеральным подрядчиком за действия и упущения субподрядчиков, как за свои собственные.

18.3. Подрядчик обязуется включить в каждый договор субподряда:
18.3.1.
Положения о согласии субподрядчиков с тем, что они изучили документацию, предоставленную Генеральным проектировщиком, в достаточной степени, и что документация пригодна для выполнения предлагаемых Работ;
18.3.2.
Положения о том, что при окончании данного Договора или расторжении данного Договора и если таково распоряжение Генерального подрядчика согласно договорным обязательствам, наложенным Генеральным подрядчиком, субподрядчик обязуется:

18.3.3. Передать Генеральному подрядчику всю документацию, документы, материалы и прочее, предназначенные и(или) полученные в ходе выполнения Работ.

18.3.4. Вернуть Генеральному подрядчику все копии (и бумажные, и электронные) всей переданной им Подрядчику Проектной и Рабочей документации;

18.3.5. Положение о том, что в срок не позднее 5 (пяти) календарных дней с даты заключения договора субподряда субподрядчик обязуется предоставить Подрядчику документы на специалистов субподрядчика, которые уполномочены на подписание необходимой документации, подтверждающие их включение в национальный реестр специалистов в области инженерных изысканий и архитектурно-строительного проектирования или в национальный реестр специалистов в области строительства.

18.3.6. Подрядчик обязуется включить в договоры, заключаемые во исполнение Договора, со всеми своими субподрядчиками, соисполнителями и иными контрагентами, а также обеспечить включение в договоры, заключаемые во исполнение Договора, со всеми субподрядчиками, соисполнителями, поставщиками и иными контрагентами до конечного (фактического) исполнителя работ (поставщика и иного контрагента) следующих условий:

- согласие на осуществление проверок;

- обязанность указывать Идентификаторы объектов во всех Контрактах и Распоряжениях при осуществлении расчетов в рамках Сопровождаемых сделок.

18.3.7.
Право Подрядчика затребовать учредительные документы, финансовые документы и техническую документацию, подтверждающие выполненные объемы работ, а также иную документацию в рамках исполнения Работ по Договору для предоставления данных документов и сведений по письменному требованию Генерального подрядчика;

18.3.8. Обязанность субподрядчика обеспечить содействие уполномоченным органам, а также органам государственного финансового контроля, при проведении проверки названными органами соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидии из областного бюджета Нижегородской области, за счет которой в т.ч. сформировано имущество Фонда, (в т.ч., но не ограничиваясь: предоставить необходимые документы, допуск и т.п.);
18.3.9. Обязанность субподрядчика по требованию Подрядчика и(или) Строительного контроля участвовать в проводимых Генеральным подрядчиком и (или) Строительным контролем совещаниях, инспекционных проверках, проверках и других мероприятиях, связанных с Работами, а также любых иных мероприятиях по завершению строительства Объекта (в т.ч., но не ограничиваясь, в ходе ввода Объекта в эксплуатацию).

18.3.10. Обязанность субподрядчика по требованию Подрядчика и (или) Строительного контроля участвовать при проведении любых проверок, осуществляемых в ходе Работ, а также проверок, осуществляемых в ходе реализации иных мероприятий по завершению строительства Объекта (в т.ч., но не ограничиваясь, в ходе ввода Объекта в эксплуатацию), с участием Фонда, контрольных и надзорных органов, в т.ч. при проведении независимых строительных проверок, иных контрольных мероприятий, осуществляемых по требованию Фонда, контрольных и надзорных органов, обеспечить содействие при проведении указанных проверок (в т.ч., но не ограничиваясь: предоставить необходимые документы, допуск и т.п.).

18.4. Подрядчик уведомляет Генерального подрядчика о привлечении субподрядчиков в письменной форме в течение 3 (трех) рабочих дней со дня заключения соответствующего договора субподряда. В направляемом в адрес Генерального подрядчика уведомлении о привлечении субподрядчиков указываются сведения о:

18.4.1. Привлечении субподрядчика для выполнения части Работ (отдельных видов Работ) по Договору;
18.4.2. Части (объемы) Работ, включая виды работ, передаваемой(ом) Подрядчиком субподрядчику, с указанием названия и адреса субподрядчика;
18.4.3. О квалификации организаций, привлекаемых в качестве субподрядчиков, наличии опыта и компетенции в соответствующей области и способности выполнять работы с соблюдением требований законодательства;
18.4.4. О наличии у организаций, привлекаемых в качестве субподрядчиков, членства в саморегулируемых организациях в соответствии c требованиями действующего законодательства Российской Федерации, лицензий, допусков и т.п., требуемые в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации при осуществлении видов деятельности, выполняемых Договором (с предоставлением копий подтверждающих документов).

18.4.5. Сведения о том, что организации, привлекаемые в качестве субподрядчиков, не зарегистрированы в офшорных зонах, перечень которых установлен приказом Министерства финансов Российской Федерации от 13.11.2007 № 108н.

18.5. После заключения договора с субподрядной организацией Подрядчик обязуется представить по запросу Генерального подрядчика копию такого договора со всеми приложениями или дополнительного соглашения в электронном виде (скан-копия в формате pdf), либо по указанию Генерального подрядчика - надлежащим образом заверенную копию такого договора со всеми приложениями или дополнительного соглашения со всеми приложениями.
19. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
19.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями Договора.

19.2. В случае нарушения Генеральным подрядчиком сроков оплаты выполненных и принятых Работ по Договору Подрядчик имеет право взыскать с Генерального подрядчика неустойку в размере одной трехсотой ключевой ставки Банка России, действующей в соответствующие периоды, за каждый день просрочки от суммы просроченного платежа, но не более 1 (одного) % от размера такого платежа.

Генеральный подрядчик освобождается от ответственности перед Подрядчиком в соответствии с пунктом 1 статьи 401 Гражданского кодекса Российской Федерации в случае, если Фондом не перечислены денежные средства в целях финансирования расходов по Договору. Исполнение обязательств по оплате производится после поступления средств Фонда на счет Генерального подрядчика.
19.3. При нарушении Подрядчиком договорных обязательств Генеральный подрядчик имеет право взыскать с Подрядчика:

19.3.1. За нарушение сроков окончания выполнения Работ по Договору, предусмотренных Графиком выполнения работ, - неустойка в размере 0,05 % (ноль целых пять сотых процента) от Цены невыполненных Работ по Договору за каждый день просрочки исполнения обязательства до момента фактического исполнения обязательства;

19.3.2. За нарушение сроков окончания выполнения Работ по любому из Комплексов Работ, указанных в Графике выполнения Работ - неустойка в 0,05 % (ноль целых пять сотых процента) от Цены невыполненных работ по Комплексу Работ за каждый день просрочки исполнения обязательства до момента фактического исполнения обязательства;

19.3.3. За нарушение сроков разработки и представления Генеральному подрядчику проекта производства работ – штраф в размере 30 000 (тридцать тысяч) рублей за каждый случай.
Устранение замечаний Генерального подрядчика и последующее согласование проекта производства работ не освобождают Подрядчика от ответственности, предусмотренной настоящим подпунктом.

19.3.4. За нарушение сроков принятия Строительной площадки – штраф в размере 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей;
19.3.5. За задержку устранения Недостатков (дефектов) в Работах, в т.ч. в течение Гарантийного срока, против сроков, установленных Договором - неустойка в размере 0,05 % (ноль целых пять сотых процента) от Цены Работ с дефектом, подлежащим устранению за каждый день просрочки до фактического исполнения обязательства;
19.3.6. За неисполнения Подрядчиком обязанностей по представлению обеспечения гарантийных обязательств, а также обязательств, предусмотренных пунктом 13.14. Договора – неустойка в размере 0,05 % (ноль целых пять сотых процента) от Цены Договора за каждый день просрочки до фактического исполнения обязательства;
19.3.7. За необоснованное (не в соответствии с требованиями законодательства и настоящего Договора) приостановление выполнения Работ - неустойка в размере 0,05 % (ноль целых пять сотых процента) от Цены вида работ по Договору за каждый день такого приостановления до фактического возобновления Работ;
19.3.8. За нарушения срока освобождения Строительной площадки от принадлежащего Подрядчику и субподрядным организациям имущества (в том числе строительной техники, мусора и др.) - неустойка в размере 0,05 % (ноль целых пять сотых процента) от Цены Договора за каждый день просрочки до фактического исполнения обязательства;
19.3.9. В случае непредоставления Подрядчиком по запросу Генерального подрядчика, Фонда, уполномоченного органа, органа государственного финансового контроля отчета, отчетной документации, информации (пункт 7.40. Договора), - штраф в размере 10 000 (десять тысяч) рублей за каждый факт неисполнения обязательства;
19.3.10. За нарушение требований, установленных пунктом 7.43. Договора - штраф в размере 10 000 (десять тысяч) рублей за каждый факт неисполнения обязательства;

19.3.11. В случае нарушения сроков предоставления информации, отчетов, предусмотренных пунктами 7.37, 7.38. Договора – штраф в размере 5 000 (пять тысяч) рублей за каждый факт просрочки предоставления каждого плана/отчета.
19.4. Подрядчик обязан производить оплату штрафных санкций и возмещение ущерба, предъявляемого органами исполнительной власти, уполномоченными на осуществление государственного контроля (надзора), местными органами власти, владельцами автомобильных дорог при перемещении строительной техники Подрядчика и субподрядчиков вне границ временных проездов, вне зоны отвода вдоль трассовых проездов, вне выделенных зон водных переходов и иными контролирующими органами, в том числе налагаемых на Генерального подрядчика по вине Подрядчика.

19.5. Подрядчик обязан возмещать затраты Генерального подрядчика, связанные с тушением пожаров, возникших по вине Подрядчика (в т.ч. при бездействии Подрядчика), на Объекте и Строительной площадке, а также связанные с оказанием медицинской помощи работникам Подрядчика, и (или) работникам привлеченных им субподрядчиков, при условии оказания вышеперечисленных услуг силами Генерального подрядчика.

19.6. В случае повреждения Подрядчиком или привлекаемым им субподрядчиком в период производства Работ покрытия дорог, площадок, коммуникаций, конструкций и сооружений, зеленых насаждений, имущества третьих лиц, произвести восстановление повреждений, выплату компенсаций и/или компенсировать Генеральному подрядчику прямые документально подтвержденные затраты Генерального подрядчика на восстановление или компенсацию утраченного имущества.

19.7. В случае применения административными органами имущественных санкций к Генеральному подрядчику, если они явились результатом нарушения Подрядчиком своих обязанностей или совершения Подрядчиком иных действий, влекущих применение к Генеральному подрядчику имущественных санкций, Подрядчик компенсирует Генеральному подрядчику убытки в размере взысканных санкций.

19.8. Подрядчик обязан освободить Генерального подрядчика от всех претензий, требований, судебных исков, расходов и т.п. со стороны третьих лиц, которые могут возникнуть вследствие невыполнения или ненадлежащего выполнения Подрядчиком или его субподрядчиками своих обязательств по Договору.

Равным образом Подрядчик обязан освободить Генерального подрядчика от всех претензий, требований, судебных исков, расходов и т.п., связанным с увечьями и несчастными случаями, в том числе и со смертельными исходами, в процессе выполнения Работ Подрядчиком по Договору.

В случае возникновения таковых расходов, Подрядчик принимает на себя возмещение убытков, возникших у Генерального подрядчика.
19.9. Подрядчик обязан возместить Генеральному подрядчику все убытки, возникшие вследствие неисполнения, ненадлежащего исполнения своих обязанностей по Договору, в т.ч., но не ограничиваясь, убытки, возникшие вследствие оплаты Работ, фактически не выполненных или выполненных с ненадлежащим качеством.
19.10. Оплата неустоек (пени, штрафов), возмещение убытков не освобождает Стороны от исполнения обязательств по Договору.

19.11. Возмещение убытков Генерального подрядчика осуществляется в полном размере сверх суммы неустойки (пени, штрафов).

19.12. При нарушении Подрядчиком своих обязательств, за которые настоящим Договором предусмотрена ответственность в виде выплаты неустойки (пени, штрафа), а также возмещения убытков или иного вреда, Генеральный подрядчик направляет в адрес Подрядчика письменную претензию. В претензии указывается нарушение (пункт Договора), расчет суммы неустойки (пени, штрафа), а также суммы возмещения убытков или иного вреда.

Претензия может быть предъявлена как до подписания акта приемки оказанных услуг, так и после его подписания.

Претензия должна быть рассмотрена Подрядчиком и по ней дан мотивированный ответ в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения.

19.13. В случае согласия Подрядчика с претензией, урегулирование выплат по данной претензии осуществляется одним из следующих способов:

19.13.1. Путем уменьшения любого из платежей, причитающихся Подрядчику, на сумму неустойки (штрафа, пени), сумму возмещения убытков или иного вреда (приоритетный способ);
19.3.2. Путем оплаты Подрядчиком в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения от Генерального подрядчика сведений о счете, на который подлежат зачислению данные суммы;
19.13.3. Путем выплат за счет банковской гарантии или обеспечительного платежа в соответствии с условиями настоящего Договора.
19.14. В случае, предусмотренном подпунктом 19.13.1. Договора, Генеральным подрядчиком составляется акт зачета взаимных требований. 

Акт зачета взаимных требований подлежит подписанию Сторонами в течение 2 (двух) рабочих дней с даты его составления Генеральным подрядчиком.

19.15. В том случае, если Подрядчик не направит мотивированный ответ на полученную претензию в адрес Генерального подрядчика в срок, установленный пунктом 19.12. Договора либо представленный ответ Подрядчика не соответствует положениям законодательства, условиям Договора, а также при не подписании Подрядчиком акта зачета взаимных требований, Генеральный подрядчик рассматривает данные события как отсутствие возражений со стороны Подрядчика и признание Подрядчиком предъявленных претензионных требований, что будет являться основанием для:

19.15.1. Зачета в одностороннем порядке суммы неустойки (штрафа, пени), сумм возмещения убытков или иного вреда, предъявленных Генеральным подрядчиком в счет исполнения обязательств Генерального подрядчика по оплате путем уменьшения из любых платежей, причитающихся Подрядчику, на сумму неустойки (штрафа, пени), сумму возмещения убытков или иного вреда (приоритетный способ), либо
19.15.2. Осуществления выплат за счет банковской гарантии или обеспечительного платежа в соответствии с условиями настоящего Договора.

В случае, установленном настоящим пунктом Договора, Генеральным подрядчиком составляется односторонний акт, содержащий сведения о нарушении (пункт Договора), расчет суммы неустойки (пени, штрафа), суммы возмещения убытков или иного вреда, а также, для случая, установленного подпунктом 19.13.1. Договора, итоговая сумма платежа за вычетом рассчитанной суммы неустойки (пеней, штрафов), суммы возмещения убытков или иного вреда.
19.16. Под убытками Подрядчика в рамках Договора Стороны понимают исключительно реальный ущерб. Подрядчик не вправе предъявлять к Генеральному подрядчику требования о возмещении упущенной выгоды.
20. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
20.1. Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами.

20.2. Договор действует до момента ввода Объекта в эксплуатацию, а в части неисполненных Сторонами обязательств, в т.ч. гарантийных обязательств – до полного исполнения Сторонами своих обязательств. 
20.3. Окончание срока действия Договора не освобождает Стороны от ответственности за неисполнение договорных обязательств, которые имели место до дня окончания срока действия Договора, а также от исполнения гарантийных обязательств на результат принятых Генеральным подрядчиком Работ, а также положений о претензионном порядке и подсудности.
21. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
21.1. Изменения и дополнения к настоящему Договору, не противоречащие действующему законодательству Российской Федерации и настоящему Договору, оформляются дополнительным соглашением Сторон в письменной форме, если иное не предусмотрено Договором.

21.2 Изменение условий настоящего Договора не допускается, за исключением их изменения по соглашению Сторон в следующих случаях:

21.2.1. При снижении Цены Договора без изменения предусмотренных Договором, объема работы, качества выполняемой работы и иных условий Договора;

21.2.2. В иных случаях, установленных Договором или не противоречащих закону.
21.3. Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.

21.4. Генеральный подрядчик вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения Договора в следующих случаях:

21.4.1. Неоднократного (2 и более раза) нарушения Подрядчиком сроков окончания выполнения Работ по Договору, в т.ч. Работ по любому из Комплексов, указанных в Графике выполнения Работ, на срок более, чем 10 (десять) календарных дней;
21.4.2. Однократного нарушения Подрядчиком сроков разработки и представления Генеральному подрядчику проекта производства работ, а равно нарушения сроков принятия Строительной площадки, на срок более, чем 10 (десять) календарных дней;
21.4.3. Задержка Подрядчиком устранения Недостатков (дефектов) в Работах против сроков, установленных Договором, на срок более, чем 10 (десять) календарных дней;
21.4.4. Систематическое (два и более раз) несоблюдение Подрядчиком требований Договора по качеству Работ, если исправление соответствующих некачественно выполненных Работ влечет задержку выполнения Работ более чем на 30 (тридцать) календарных дней;
21.4.5. Необоснованное (не в соответствии с требованиями законодательства и настоящего Договора) приостановление выполнения Работ, повлекшее задержку выполнения Работ более чем на 30 (тридцать) календарных дней;

21.4.6. Если отступления в Работе от условий Договора или иные Недостатки (дефекты) результата Работы в установленный Генеральным подрядчиком срок не были устранены, либо являются существенными и неустранимыми;

21.4.7. Не устранение нарушений, послуживших основанием для выдачи предписаний или замечаний государственных органов регулирования и надзора Российской Федерации, в определенные ими сроки, и в случае повтора нарушения, явившихся основанием для выдачи указанных предписаний или замечаний;

21.4.8. За грубые и систематические (два и более раз) нарушения Подрядчиком или его субподрядчиками требований трудового законодательства и охраны труда, промышленной, пожарной, радиационной и экологической безопасности, требований в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения;
21.4.9. Прекращение членства Подрядчика в саморегулируемой организации в области строительства, за исключением случая прекращения действия свидетельства о допуске к работам в результате его замены при условии сохранения компетенций, послуживших основанием для заключения Договора;
21.4.10. Отсутствия, приостановления действия и/или аннулирования свидетельства о допуске Подрядчика и/или его субподрядчиков на выполнение Работ и любых других разрешений, согласований и лицензий, а равно их не продления в случае окончания срока действия или не получения своевременно новых разрешений, согласований, лицензий и допусков;

21.4.11. В случае предоставления Подрядчиком недостоверных документов, сведений, заверений, указанных/приложенных к заявке Подрядчика для участия в торгах в целях заключения настоящего Договора;
21.4.12. В случае предоставления Подрядчиком недостоверных документов, сведений, обязанность предоставления которых следует из условий настоящего Договора (в т.ч., но не ограничиваясь, обязанностей по предоставлению обеспечения в соответствии с разделом 13 Договора);
21.4.13. Проведения в отношении Подрядчика ликвидации или принятия арбитражным судом решения о признании Подрядчика банкротом и об открытии конкурсного производства, а равно приостановления деятельности Подрядчика в порядке, предусмотренном кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;
21.4.14. Наложение ареста на имущество Подрядчика и приостановление операций по его счетам, препятствующее исполнению обязательств по Договору;

21.4.15. В случае неисполнения Подрядчиком обязанности, предусмотренной пунктом 14.12., 14.16. Договора;
21.4.18. В случае принятия Фондом и иными уполномоченными органами решения об отмене строительства Объекта, либо о прекращении, приостановлении строительства (финансирования) Объекта.
21.5. В случае отказа Генерального подрядчика от исполнения Договора в одностороннем порядке вне зависимости от оснований такого отказа, Договор будет считаться расторгнутым с даты получения Подрядчиком указанного в настоящем пункте Договора уведомления, если иной срок не установлен Генеральным подрядчиком.

21.6. С даты получения уведомления об отказе от исполнения Договора или в срок, указанный Генеральным подрядчиком в данном уведомлении, Подрядчик обязан прекратить выполнение Работ и в согласованные Сторонами сроки передать Генеральному подрядчику результат выполненных Работ на дату расторжения (прекращения) Договора, а также вывезти за пределы территории Объекта и Строительной площадки, принадлежащие Подрядчику или субподрядчикам строительные машины и оборудование, транспортные средства, инструменты, приборы, инвентарь, строительные материалы, изделия, конструкции, временные сооружения, строительную технику, излишки материалов, другое имущество, а также строительный мусор, и оставить после себя Объект и Строительную площадку в состоянии, соответствующем экологическим требованиям и санитарным нормам с оформлением акта приема-передачи.

21.7. При расторжении (прекращении) Договора Подрядчику оплачиваются фактически выполненные до момента расторжения Договора и принятые Генеральным подрядчиком Работы.

При наличии спора Сторон объем, качество и стоимость выполненных Работ определяется на основании заключения независимой экспертизы, проводимой согласованной Сторонами экспертной организацией. При этом расходы на услуги независимого эксперта несет Генеральный подрядчик в случае, если согласно заключению независимого эксперта, Работы выполнены с надлежащим качеством, и Подрядчик – если согласно заключению независимого эксперта Работы выполнены с ненадлежащим качеством.

Приемка надлежащим образом выполненных Работ в соответствии с условиями настоящего пункта Договора осуществляется в порядке, установленном для приемки Работ по Договору (раздел 5 Договора).

Оплата надлежащим образом выполненных Работ и принятых Генеральным подрядчиком в соответствии с условиями настоящего пункта Договора осуществляется с учетом требований раздела 4 Договора.

Оплата Работ, выполненных Подрядчиком после расторжения (прекращения) Договора, Генеральным подрядчиком не производится.
21.8. Если после расторжения (прекращения) Договора в согласованный Сторонами срок Подрядчик не передал Генеральному подрядчику результат выполненных Работ на дату расторжения Договора, Генеральный подрядчик вправе самостоятельно принять выполненные Работы и определить их стоимость.

21.9. Расторжение (прекращение) Договора влечет за собой прекращение обязательств Сторон по нему, но не освобождает от ответственности за неисполнение договорных обязательств, которые имели место до дня расторжения (прекращения) Договора.

21.10. При расторжении (прекращении) Договора Подрядчик обязуется передать Генеральному подрядчику в течение 3 (трех) рабочих дней со дня расторжения (прекращения) Договора всю документацию (полученную от Генерального подрядчика или разработанную Подрядчиком для производства Работ), имеющуюся Эксплуатационную документацию, Оборудование, полученное в результате исполнения Договора.

21.11. При прекращении действия Договора по любым основаниям Подрядчик обязуется обеспечить прекращение действия всех выданных Генеральным подрядчиком доверенностей (в том числе в порядке передоверия) в рамках Договора, в соответствии с требованиями статьи 188 и 189 Гражданского кодекса Российской Федерации.

21.12. Расторжение (прекращение) Договора не освобождает от исполнения обязательств по оплате выполненных и принятых Генеральным подрядчиком Работ, уплате неустоек (штрафов, пени), гарантийных обязательств на результат принятых Генеральным подрядчиком Работ, а также положений о претензионном порядке и подсудности. Расторжение (прекращение) Договора не освобождает от ответственности за неисполнение обязательств, которые имели место до даты расторжения (прекращения) Договора.

22. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
22.1. Все споры, разногласия или требования, возникающие из Договора или в связи с ним, в том числе касающиеся его исполнения, нарушения, прекращения или недействительности, подлежат разрешению в Арбитражном суде Нижегородской области.

22.2. До передачи спора на разрешение суда Стороны примут меры к его урегулированию в претензионном порядке. Претензия должна быть рассмотрена и по ней дан мотивированный ответ в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения.
23. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА
23.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Договору, если оно явилось следствием действия непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств на время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение Договора и подтверждены документами компетентных органов.

23.2. Если одна из Сторон не в состоянии выполнить полностью или частично свои обязательства по Договору вследствие наступления события или обстоятельства непреодолимой силы, то эта Сторона обязана в срок до 10 (десяти) календарных дней (если иной срок не предусмотрен Договором) уведомить другую Сторону о наступлении такового события или обстоятельства с указанием обязательств по Договору, выполнение которых невозможно или будет приостановлено с последующим представлением документов компетентных органов, подтверждающих действие обстоятельств непреодолимой силы.

23.3. Если в результате обстоятельств непреодолимой силы строительству был нанесен значительный, по мнению одной из Сторон, ущерб, то эта Сторона обязана уведомить об этом другую Сторону в течение 10 (десяти) календарных дней, после чего Стороны обязаны обсудить целесообразность продолжения строительства и заключить дополнительное соглашение к Договору с указанием новых сроков, порядка ведения и стоимости работ.

23.4. Если, по мнению Стороны, работы могут быть продолжены в порядке, действовавшем согласно Договору до начала обстоятельств непреодолимой силы, то срок исполнения обязательств по Договору продлевается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы и их последствия.

23.5. В случае если обстоятельства непреодолимой силы продолжаются более 2 (двух) месяцев, то Стороны проводят переговоры о целесообразности продолжения выполнения обязательств по Договору.

24. ОБМЕН КОРРЕСПОНДЕНЦИЕЙ

24.1. Если иное не предусмотрено Договором, вся корреспонденция (письменные обращения, уведомления, указания, требования, претензии, отчеты и т.п.) направляются Стороной по адресу другой Стороны, указанному в разделе 27 Договора.

24.2. Корреспонденция (письменные обращения, уведомления, указания, требования, претензии, отчеты и т.п.) направляется либо по почте заказным письмом с уведомлением о вручении, либо доставляется с нарочным.

Корреспонденция (письменные обращения, уведомления, указания, требования, претензии, отчеты и т.п.) могут быть переданы под подпись Стороне либо ее представителю лично.

24.3. В целях оперативного обмена корреспонденцией и информацией Стороны согласовали следующие адреса электронной почты:

Генеральный подрядчик: official@szno.ru.

Подрядчик: ___________________
24.4. Подлежат представлению Генеральному подрядчику только в письменном виде:

24.4.1. Документы, необходимые в силу требований закона и Договора для приемки выполненных Работ, для приемки Объекта;

24.4.2. Документы, необходимые в силу требований закона и Договора для оплаты выполненных Работ;

24.4.3. Документы, связанные с претензионно-исковым взаимодействием Сторон;

24.4.4. Иные документы по требованию Генерального подрядчика.
Указанные в настоящем пункте Договора документы представляются Генеральному подрядчику сопроводительным письмом с описью вложения в количестве согласно требованиям Договора либо требований Генерального подрядчика.

Отклонение от требований, установленных настоящим пунктом Договора, может быть допущено только по согласованию с Генеральным подрядчиком либо по требованию Генерального подрядчика.

Документы, оформленные и (или) направленные в адрес Генерального подрядчика с нарушением требований, указанных в настоящем пункте Договора, считаются не поступившими Генеральному подрядчику.
24.5. В случае отсутствия у Генерального подрядчика сведений о получении Подрядчиком корреспонденции, последняя также считается полученной по истечении 15 (пятнадцати) календарных дней с момента ее направления в адрес Подрядчика.

Равным образом, невзирая на иные положения настоящего раздела Договора, корреспонденция, направленная Сторонами с адреса электронной почты Генерального подрядчика и Подрядчика, указанной в настоящем разделе Договора, будет считаться полученной.

24.6. Корреспонденция (письменные обращения, уведомления, указания, требования, претензии, отчеты и т.п.), в т.ч. направляемая посредством электронной почты, должна быть направлена/представлена Сторонам в рабочие дни и в часы работы.

Любая корреспонденция, полученная Сторонами в нерабочий день или после окончания рабочего дня в месте получения, считается полученным на следующий рабочий день в данном месте.
25. ОТЧЕТ О ПРОДЕЛАННОЙ РАБОТЕ

25.1. Подрядчик еженедельно по официальному запросу предоставляет Генеральному подрядчику отчет о проделанной работе, который должен включать нижеследующую информацию:

а. процент фактического выполнения;

б. в случае отставания Работ от Графика выполнения работ указать возможные последствия и дать описание мер, необходимых для выполнения Работ в сроки, предусмотренные Договором;

в. Информацию об обстоятельствах, влияющих на своевременность выполнения Работ, сообразно обстоятельствам;

г. любую другую информацию, которую Генподрядчик может периодически запрашивать.

25.2. Подрядчик обязан во избежание задержек в ходе выполнения Работ предпринять все необходимое для обеспечения удовлетворительного хода выполнения Работ на всех этапах. Если на каком-либо этапе выполнения Работ Подрядчик начнет отставать от Графика выполнения работ или станет очевидным, что Работы не будут выполнены в сроки, предусмотренные Графиком выполнения работ, Подрядчик обязан немедленно известить Генерального подрядчика о принимаемых мерах, необходимых для соблюдения указанных сроков.

26.
АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА

26.1. При исполнении своих обязательств по Договору, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели. При исполнении своих обязательств по Договору, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей Договора законодательством, как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

26.2. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего раздела, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего раздела контрагентом, его аффилированными лицами, работниками или посредниками выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством, как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем. После письменного уведомления, соответствующая Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по Договору до получения подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение десяти рабочих дней с даты направления письменного уведомления.

26.3. В случае нарушения одной Стороной обязательств воздерживаться от запрещенных в данном разделе действий и/или неполучения другой Стороной в установленный Договором срок подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет, другая Сторона имеет право расторгнуть Договор в одностороннем порядке полностью или в части, направив письменное уведомление о расторжении. Сторона, по чьей инициативе был расторгнут Договор в соответствии с положениями настоящего раздела, вправе требовать возмещения реального ущерба, возникшего в результате такого расторжения
27. ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
27.1. Подрядчик не вправе передавать свои права и обязанности по Договору. Заключение субподрядных договоров не изменяет обязательств Подрядчика по Договору.

27.2. Подрядчик согласен на осуществление уполномоченным органом и органом государственного финансового контроля проверок соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидии из федерального бюджета, областного бюджета Нижегородской области, за счет которой в т.ч. сформировано имущество Фонда.

27.3. При исполнении Договора во всем, что не предусмотрено его условиями, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации и Нижегородской области.

27.4. Стороны обязаны уведомлять друг друга заблаговременно о любых будущих обстоятельствах, либо незамедлительно о произошедших обстоятельствах, способных повлиять на надлежащее исполнение обязательств по Договору.

27.5. Подрядчик гарантирует, что обладает должной компетенцией и квалификацией в сфере выполнения работ, аналогичных тем, что подлежат выполнению по настоящему Договору.
Исходя из данных гарантий, согласование Подрядчиком каких-либо действий/бездействий, документов, отчетов и т.п. со Строительным контролем и Генеральным подрядчиком не освобождает Подрядчика от ответственности за ненадлежащее качество выполнения Работ, неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей, предусмотренных законодательством и Договором.

27.6. Подрядчик прямо и безусловно соглашается с тем, что он не имеет права удерживать Объект и (или) любую его часть (как это предусмотрено статьями 359, 360 и 712 Гражданского кодекса Российской Федерации), в том числе в случае любого спора между Сторонами. Подрядчик должен обеспечить, чтобы ни у одного из его субподрядчиков не было прав удержания в отношении любой части Объекта, как предусмотрено выше в настоящем пункте.

27.7. Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих равную юридическую силу по 1 (одному) для каждой из Сторон.
28. ПРИЛОЖЕНИЯ К ДОГОВОРУ

28.1. Приложение № 1 – Техническое задание на проектирование;

28.2. Приложение № 2 – Расчет цены договора;

28.5. Приложение № 3 – Перечень исходных данных;

28.6. Приложение №4 – График выполнения работ;

28.7. Приложение № 5 – Акт передачи Строительной площадки (Форма).

28.8. Все указанные в Договоре приложения являются его неотъемлемой частью

29. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

	Генеральный подрядчик

АО СЗ НО «Дирекция по строительству»

ИНН 5260429200, КПП 526201001

ОГРН 1165275030931

603089, г. Нижний Новгород, 
ул. Полтавская, д.26, этаж 3

Тел./факс: 428-88-47

E-maiI: official@szno.ru

________________________
______________________/_______________/

 М.П.
	Подрядчик

________________
______________________/________________/
 М.П.




Приложение № 1
к Договору №_____ 
от «__» _________2022г.

	Генеральный подрядчик

 АО СЗ НО «Дирекция по строительству»

________________________
______________________/_______________/

 М.П.
	Подрядчик

 __________________________
________________________
______________________/_______________/

 М.П.


ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на корректировку проектной документации и разработку сметной документации для определения достоверности сметной стоимости в ГАУ НО «Управление государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий» для завершения строительства объекта  «Жилой дом №3 (номер по генплану) со встроенными помещениями дополнительного дошкольного образования и жилой дом №4 (номер по генплану) с размещаемой под ними подземной автостоянкой (2 очередь) в микрорайоне Верхние Печеры около домов №№8, 10, 12 по ул. им. композитора Касьянова в Нижегородском районе г. Н. Новгорода».

	№п/п
	Перечень требований заказчика к сметной документации и технико-экономическим показателям
	Исходные данные, содержание требований по разработке сметной документации, составу, оформлению и согласованию сметной документации

	1
	2
	3

	1
	Наименование объекта
	«Жилой дом №3 (номер по генплану) со встроенными помещениями дополнительного дошкольного образования и жилой дом №4 (номер по генплану) с размещаемой под ними подземной автостоянкой (2 очередь) в микрорайоне Верхние Печеры около домов №№8, 10, 12 по ул. им. композитора Касьянова в Нижегородском районе г. Н. Новгорода»

	2
	Заказчик, застройщик
	Фонд защиты прав граждан – участников долевого строительства в Нижегородской области 

	3
	Место расположения
	Микрорайон Верхние Печеры около домов №№8, 10, 12 по ул. им. композитора Касьянова в Нижегородском районе г.Н.Новгорода

	4
	Основание и основные исходные данные для корректировки проектной и разработки сметной документации для определения достоверности сметной стоимости
	1. 1. Основание:

Выполнение Региональным фондом социально значимой задачи, завершение строительства объекта незавершенного строительства, восстановление прав граждан - участников долевого строительства в Нижегородской области.

Завершение строительства данного объекта включено в дорожную карту, утвержденную губернатором Нижегородской области Г.С. Никитиным и предполагает восстановление прав 148 граждан - участников долевого строительства.

2. Исходные данные:

2.1.  Проектная документация (в полном объеме), получившая положительные заключения экспертизы:

- №0664-13/УГЭ-4799 от 10.10.2013 г.;

- №52-1-1-3-031916-2019 от 18.11.2019 г. 

2.2.  Техническое заключение по результатам выполнения комплексного обследования технического состояния объекта незавершенного строительства, выполненное ООО Научно-Производственное Объединение «Энергия» в 2022 году №717ЗС-2022-ТО «Отчет по обследованию технического состояния зданий».

2.3. Исходно-разрешительная документация:

2.3.1. Правоустанавливающие документы на земельный участок;

2.3.2. Градостроительный план земельного участка;

2.3.3. Технические условия на подключение к инженерным сетям и справки о выполнении:

- акт о выполнении ТУ на электроснабжение, акт об осуществлении технологического присоединения;

- условия подключения к сетям водоснабжения и водоотведения, справка о подключении к системам водоснабжения и водоотведения;

- справка о выполнении сетей теплоснабжения;

- ТУ на наружное освещение;

- ТУ на диспетчеризацию лифтов;

2.3.4. Договоры долевого участия. 

	5
	Объем выполняемых работ
	Корректировка проектной документации и разработка сметной документации для проверки достоверности сметной стоимости выполняется в объеме, необходимом для завершения строительства и выполнения строительно-монтажных работ на объекте. 

	6
	Источник финансирования
	Федеральный бюджет (74%) 

Бюджет субъекта РФ (26%)

	7
	Требования к выполнению работ
	Выполнить сравнительный анализ технического обследования и проектной документации в части фактически выполненных и невыполненных работ на объекте.

	8
	Требования о необходимости выполнения инженерно-геологических, топографо-геодезических, гидрологических, экологических и археологических изысканий.
	В случае необходимости проведения инженерных изысканий, объем и стоимость согласовать отдельно с Заказчиком. 

	9
	Назначение здания и его характеристики
	Строительный объем 3 дом – V= 20 817,30 м3

Строительный объем 4 дом – V= 15 286,42 м3

Общая площадь 3 дом ​– S = 5 099,00 м2

Общая площадь 4 дом ​– S = 4 168,65 м2

Кол-во этажей 3 дом – 10 (8 эт. + 1 технич. + 1 подземн.)

Кол-во этажей 4 дом – 8 (6 эт. + 1 технич. + 1 подземн.)

Площадь застройки 3 дом ​– S = 598,87 м2

Площадь застройки 4 дом ​– S = 576,10 м2

Количество квартир 3 дом – 42 шт. из них:

Однокомнатных – 14 шт.;

Двухкомнатных – 14 шт.;

Трехкомнатных – 14 шт.

Количество квартир 4 дом – 36 шт. из них:

Однокомнатных – 12 шт.;

Двухкомнатных – 12 шт.;

Трехкомнатных – 12 шт.

 Конструктивная схема – монолитный ж.-б. каркас, представленный колоннами, диафрагмами и плитами междуэтажных перекрытий.

Фундаменты – монолитные ж.-б. плиты толщиной 400 мм и 700 мм на бетонной подготовке на естественном основании.

Ограждающие конструкции – не несущие, многослойные.

Внутренние стены и перегородки кирпичные, пазогребневые, ниже 0,000 – монолитные. 

Окна из ПВХ-профиля с двухкамерным стеклопакетом. 

Витражи – из алюминиевого профиля. 

Кровля – плоская наплавляемая. 

	10
	Требования к сметной документации
	Сметную документацию (сводный сметный расчет, объектные и локальные сметы) выполнить согласно Методики определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры)  народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, утвержденной приказом министерства строительства и ЖКХ РФ № 421/пр от 04.08.2020 (далее Методика) в соответствии со сметно–нормативной базой в двух уровнях цен – в ценах 2001 года на основании действующих ФЕР, ФЕРм, ФЕРп и в текущем уровне цен (ФЕР 2001 года) на момент представления документации на государственную экспертизу с региональным коэффициентом по Нижегородской области.

При отсутствии информации о сметных ценах в текущем уровне по отдельным материальным ресурсам и оборудованию в соответствии с Методикой выполнить конъюнктурный анализ, результаты которого оформить согласно приложению 1 к Методике.

Прайс–листы на применяемые материалы и оборудование представить отдельным разделом с оглавлением и нумерацией страниц.

Объектные сметные расчеты разработать из условия включения в них всех необходимых затрат на строительство, инженерное и технологическое оборудование.

Представить отдельно перечни на монтируемое и не монтируемое оборудование.

В сводном сметном расчете учесть затраты на выполнение технической инвентаризации, изготовление документов кадастрового учета, технологическое присоединение к инженерным сетям, компенсацию за вырубку зеленых насаждений, утилизацию строительного мусора, геодезическую разбивку осей зданий и иные затраты.

В сводном сметном расчете учесть затраты, включаемые в главы 1, 8 – 12 с соответствием с Методикой, учесть затраты на авторский и технический надзор.

В пояснительной записке к сметной документации указать:

– нормы накладных расходов;

– норматив сметной прибыли;

– особенности определения сметной стоимости строительных работ для данной стройки;

– особенности определения сметной стоимости оборудования и его монтажа для данной стройки;

– особенности определения для данной стройки средств по главам 8 – 12 сводного сметного расчета;

– другие сведения о порядке определения стоимости, характерные для данной стройки, а также ссылки на соответствующие решения органов государственной власти по вопросам, связанным с ценообразованием и льготами для конкретного строительства.

	11
	Требования к составу и содержанию проектно-сметной документации
	Произвести корректировку проектной и разработку сметной документации объекта «Жилой дом №3 (номер по генплану) со встроенными помещениями дополнительного дошкольного образования и жилой дом №4 (номер по генплану) с размещаемой под ними подземной автостоянкой (2 очередь) в микрорайоне Верхние Печеры около домов №№8, 10, 12 по ул. им. композитора Касьянова в Нижегородском районе г. Н. Новгорода» в объеме, необходимом для завершения строительства и выполнения строительно-монтажных работ, оформить внесенные корректировки к проектной документации «Жилой дом №3 (номер по генплану) со встроенными помещениями дополнительного дошкольного образования и жилой дом №4 (номер по генплану) с размещаемой под ними подземной автостоянкой (2 очередь) в микрорайоне Верхние Печеры около домов №№8, 10, 12 по ул. Композитора Касьянова в Нижегородском районе г. Н. Новгорода» в соответствии с п.3.8 ст.49 ГрК РФ.

Корректировку проектно-сметной документации производить в соответствии с п.5.6 ст. 49 ГрК РФ. При невозможности применения указанной нормы произвести корректировку документации в объеме, необходимом для завершения строительства объекта и получения положительного заключения государственной экспертизы в ГАУ НО «Управление государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий» откорректированной технической части и сметной документации. 


Приложение № 2
к Договору №_____ 
от «__» _________2022г.

Расчет цены договора
	№№
	Наименование работ
	Цена без НДС, руб.
	Цена с НДС, руб.

	1.
	Корректировка проектной и разработку сметной документации
	
	

	2.
	Комплекс строительно-монтажных работ и ввод объекта в эксплуатацию
	
	

	
	Итого:
	
	


	Генеральный подрядчик

 АО СЗ НО «Дирекция по строительству»

________________________
______________________/_______________/

 М.П.
	Подрядчик

 __________________________
________________________
______________________/_______________/

 М.П.


Приложение №3
к Договору №_____ 
от «__» _________2022г.

ПЕРЕЧЕНЬ ИСХОДНЫХ ДАННЫХ
1. Проектная документация (в полном объеме), получившая положительные заключения экспертизы:

- №0664-13/УГЭ-4799 от 10.10.2013 г.;

- №52-1-1-3-031916-2019 от 18.11.2019 г. 

2.  Техническое заключение по результатам выполнения комплексного обследования технического состояния объекта незавершенного строительства, выполненное ООО Научно-Производственное Объединение «Энергия» в 2022 году №717ЗС-2022-ТО «Отчет по обследованию технического состояния зданий».
3. Правоустанавливающие документы на земельный участок;
4.  Градостроительный план земельного участка;
5. Технические условия на подключение к инженерным сетям и справки о выполнении:

- акт о выполнении ТУ на электроснабжение, акт об осуществлении технологического присоединения;

- условия подключения к сетям водоснабжения и водоотведения, справка о подключении к системам водоснабжения и водоотведения;

- справка о выполнении сетей теплоснабжения;

- ТУ на наружное освещение;

- ТУ на диспетчеризацию лифтов;
6.  Договоры долевого участия.
	Генеральный подрядчик

 АО СЗ НО «Дирекция по строительству»

________________________
______________________/_______________/

 М.П.
	Подрядчик

 __________________________
________________________
______________________/_______________/

 М.П.


Приложение №4
к Договору №_____ 
от «__» _________2022г.

ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
выполнение проектно-изыскательских работ и комплекса работ по строительству объекта: «Жилой дом №3 (номер по генплану) со встроенными помещениями дополнительного дошкольного образования и жилой дом №4 (номер по генплану) с размещаемой под ними подземной автостоянкой (2 очередь) в микрорайоне Верхние Печеры около домов №№8, 10, 12 по ул. им. Композитора Касьянова в Нижегородском районе г.Н.Новгорода»

	Генеральный подрядчик

 АО СЗ НО «Дирекция по строительству»

________________________
______________________/_______________/

 М.П.
	Подрядчик

 __________________________
________________________
______________________/_______________/

 М.П.


Приложение №5 

к Договору №_____ 
от «__» _________2022г.

АКТ ПЕРЕДАЧИ СТРОИТЕЛЬНОЙ ПЛОЩАДКИ (ФОРМА)
г. Нижний Новгород 





      «_____» _____________2022 г.

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ «ДИРЕКЦИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ», в лице _____________, действующего на _____________, именуемое в дальнейшем «Генеральный подрядчик», с одной стороны, и 

__________________, в лице директора __________________, действующего на основании _______________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», с другой стороны, далее именуемые Стороны, 

в соответствии с разделом 9 Договора от _____ № _______ на выполнение проектно-изыскательских работ и комплекса работ по строительству объекта: «Жилой дом №3 (номер по генплану) со встроенными помещениями дополнительного дошкольного образования и жилой дом №4 (номер по генплану) с размещаемой под ними подземной автостоянкой (2 очередь) в микрорайоне Верхние Печеры около домов №№8, 10, 12 по ул. им. Композитора Касьянова в Нижегородском районе г.Н.Новгорода» (далее именуется – Договор), составили настоящий акт о нижеследующем.

1. Стороны, ознакомившись со строительной площадкой, расположенной по адресу: Нижегородская область, г.Нижний Новгород, Нижегородский район, в микрорайоне Верхние Печеры, около домов №№8,10,12, по ул. им. Композитора Касьянова, на которой расположен объект незавершенного строительства, в том числе оборудование и иные объекты: ______________________________________________, подтверждают факт передачи строительной площадки от Генерального подрядчика Подрядчику.

Границы строительной площадки определены в приложении к настоящему Акту.

2. Стороны подтверждают, что строительная площадка отвечает всем необходимым для производства Работ требованиям и не имеет препятствий для выполнения Работ, предусмотренных Договором. Подрядчик каких-либо претензий относительно состояния строительной площадки не имеет.

3. Одновременно со строительной площадкой передаются территории, не включенные в строительную площадку, но необходимые для нужд строительства (размещение элементов благоустройства и малых архитектурных форм, указанных в Проектной и Рабочей документации).

4. Вместе с передачей строительной площадки и территорий, не включенных в строительную площадку, но необходимых для нужд строительства, к Подрядчику переходят все установленные Договором права и обязанности по их содержанию и использованию.

5. Настоящий акт составлен в 3 (трех) экземплярах по 1 (одному) для каждой из Сторон.

Приложения:

1. границы строительной площадки;

2. копия распоряжения администрации города от _____ № _________.

	Генеральный подрядчик

 АО СЗ НО «Дирекция по строительству»

________________________
______________________/_______________/

 М.П.
	Подрядчик

 __________________________
________________________
______________________/_______________/

 М.П.



